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Remarque préliminaire :
Dans le cadre de la politique expérimentale lancée par la direction des routes en 2002 sur la conception
intégrée des opérations routières en milieu urbain, le CERTU a souhaité élargir le champ de réflexion par la
recherche d'exemples de projets routiers intégrés hors de France.
Le contournement de Genève fait partie de ces exemples . La monographie est organisée selon les thèmes
sur lesquels la direction des routes souhaite voir évoluer les pratiques : le partenariat, le programme, la
conception, l'organisation et la compétence des services, la concertation.
Résumé :
A côté des acteurs institutionnels que sont l'assemblée législative du canton de Genève et l'instance fédérale,
un acteur particulièrement important est issu d'une spécificité suisse : il s'agit des habitants qui ont la
possibilité de se réunir en associations pour demander un référendum populaire dès qu'un projet est étudié.
De même les communes, à travers le référendum et le préavis, bénéficient d'un droit d'expression, qui bien
que consultatif, a abouti à des blocages et refontes du projet.
Ainsi associations et communes ont permis d'imposer l'allongement très coûteux d'un tunnel et la redéfinition
d'un échangeur à 18 reprises.
Pour mener les études les partenaires se mettent d'accord autour d'objectifs qu'ils hiérarchisent . Le lei
objectif que le projet devait atteindre était la protection de l'homme dans le présent et le futur (y compris
l'agriculture), aspect financier et technique arrivant en dernière position . II s'avère que le contournement de
Genève
	
est
	
une autoroute
	
peu
	
nocive
	
pour
	
les
	
milieux traversés
	
d'un
	
point de vue
	
écologique,
remarquablement inaudible, parfois invisible, qui ne perturbe aucun des fonctionnements de la vie locale
(agricoles, de loisirs), n'entraîne pas d'effet urbanistique préjudiciable mais au contraire augmente la desserte
des villages sans les dévaloriser.
L'infrastructure réalisée longue de 13,8 km, est une 2x2 voies (2x3 voies au-delà de la douane) comprenant
un viaduc de 356 m, une plate-forme douanière, deux tunnels (1 455 m et 1 940 m), une tranchée couverte
de 400 m 2 (recouverte de 7 m de terre), et 25 ouvrages d'art dont 5 spécialement pour les deux-roues . Elle a
coûté 1,255 milliards de francs suisse et a été mis en service en 1993.
Au niveau de l'organisation et de la compétence des services, la définition de la stratégie du contournement a
été menée par les services d'urbanisme qui ont par ailleurs la charge du plan directeur d'ensemble, puis le
service des routes nationales a exécuté l'étude technique en faisant appel à des compétences extérieures
pour des réflexions spécifiques . Ces deux services de l'administration cantonale font partie d'un même
département qui travaille en collaboration avec une commission d'aménagement où siègent des élus . Cette
commission, véritable chambre d'initiatives et de réflexions, est chargée d'examiner les dossiers et peut
demander des modifications.
La concertation a consisté en des séances d'information, des réunions en communes et la création d'un
bulletin « Autoroute de contournement-information » paru 2 à 3 fois par an, un numéro de téléphone direct
mis à disposition des habitants et enfin un pavillon d'information avec panneaux du projet et programme
audio-visuel.
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Avant-propos
Cette monographie constitue un des exemples étrangers de projets routiers particulièrement
bien intégrés en milieu urbain, que la Direction des routes a souhaité faire éditer en rapport
d'études dans le cadre de l'expérimentation "Conception intégrée des opérations routières
en milieu urbain".
Elle a été rédigée par Ann Caroll WERQUIN et Alain DEMANGEON de l'atelier d'environ-
nement Thalès'.
L' ensemble du travail a été coordonné par le CERTU.
1 Atelier d'environnement Thalès, 133 boulevard Malesherbes - 75017 Paris
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Résumé
Partenariat
Les acteurs: Le projet de contournement de Genève a été validé (1981) par deux ins-
tances : l'assemblée législative du canton de Genève (Le Grand Conseil) et l'instance
fédérale (instance technique et politique de la Confédération) . L'approbation concerne
le tracé de principe, les grandes caractéristiques et le budget.
Mais, à côté de ces deux acteurs et seuls financeurs, par la possibilité qu'ont les habi-
tants réunis en associations de demander un référendum populaire dès le moment où le
Canton examine le principe de la voie, on peut les considérer comme une instance
décisionnelle particulièrement importante . Plusieurs longues phases d'approfondisse-
ment du projet ont échoué de par cette disposition suisse, avant d'aboutir à l'approba-
tion du tracé définitif.
De même les communes ont un droit d'expression, outre des possibilités de référen-
dum, par le préavis qu'elles donnent sur le projet, une fois celui-ci validé au niveau du
Canton et de la Confédération, et dessiné au 1/5 000 ) . Ce préavis, dans son accepta-
tion ou ses réticences, se conforte de l'enquête publique lancée ensuite (sur le "projet
définitif", établi entre 1982 et 1984, au 1/1000) . Les communes peuvent alors deman-
der (voire exiger) des modifications des caractéristiques de détail jusqu'à obtention
d'un compromis.
Bien que le référendum et le préavis des communes sur le projet soient en principe à
titre consultatif, dans ce cas précis, les désaccords ont valu à chaque fois blocage et
refonte du projet.
Associations et communes, ayant un rapport de force favorable et étant solidaires, ont
pu imposer des modifications importantes comme l'allongement très coûteux d'un tun-
nel ou la redéfinition dix-huit fois d'un échangeur . Surtout, en amont de la validation
et pour l'obtenir, le service des Travaux Publics a été contraint pour son programme
d'aller très tôt plus loin dans l'intégration qu'il n'était d'usage à l'époque dans les ser-
vices en charge des infrastructures.
L'identification des acteurs n'est cependant pas simple, habitants ou associations se
mobilisant parfois au dernier moment (lorsque le projet de loi pour l'étude de la voie
est présenté) et sur des objectifs qui peuvent largement varier, allant de la défense d'un
site précis à une visée plus générale, soudainement émergente.
Par ailleurs, la personnalité de certains acteurs au niveau du Canton ou de la
Confédération peut conduire à une position imprévue mais non négligeable dans la
prise de décision . Il en a été ainsi plusieurs fois (la Confédération jugera par exemple
le coût du projet trop élevé, ce qui motivera un refus et à une autre époque acceptera
un projet très cher, décrétant que "la bonne autoroute est celle que l'on peut construi -
re", de même au niveau des instances du Canton, à certains moments on décidera de
beaucoup d'études concernant les effets de la voie et à d'autres on essayera de passer
en force sans concertation avec tantôt du succès ou de l'échec.
Un combat s'organise entre les groupes d'acteurs et le rapport de force se jaugera dans
les référendums.
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Il y a néanmoins, en marge des opposants actifs, des acteurs passifs qui font entendre
leur voix lors du référendum . Ici l'augmentation des trafics et des perturbations dans
certains quartiers tant que l'autoroute n'était pas faite a notamment joué en faveur des
Services.
Regard en arrière : Cas particulier suisse, le système de "démocratie locale" a eu très
certainement un effet négatif de blocage du projet, mais aussi un important effet posi-
tif, de bien meilleure prise en considération des atteintes à la structure urbaine et rura-
le de l'agglomération. Avec le recul, on peut aujourd'hui dire que le respect de l'identi-
té de la ville et de l'intégrité de son territoire et de ses richesses naturelles est remar-
quable, et ce, parce que ces oppositions répétées ont obligé le Service à composer avec
des nuisances décrites très tôt par les scientifiques sans concession. Ce système pro-
voque aussi une vigilance accrue des habitants, ce qui a favorisé ensuite un travail
d'une finesse exceptionnelle notamment pour gérer le temps du chantier.
Les associations ont aussi assuré un travail de mémoire sur la longue durée, et fait ainsi
progresser l'exigence d'intégration, alors que les instances techniques ont parfois
oublié, facilité par les changements des personnes, des avancées méthodologiques
construites dans les périodes précédentes.
Programme
Les études : C'est au maître d'ouvrage (le service technique du Canton et surtout le
conseiller d'Etat à sa tête, l'un des sept élus composant le noyau administrant le Canton)
de décider des études nécessaires selon l'analyse du contexte . Il fait appel aux compé-
tences utiles et mène les actions de concertation ou d'information nécessaires pour que
le projet (son principe) présenté sous forme de projet de loi devant les 100 députés de
l'Assemblée cantonale (le Grand Conseil) puisse obtenir l'accord qui permettra de lan-
cer les études détaillées.
Dans le cas de ce contournement, six phases principales de préparation d'un projet ont
eu lieu pour aboutir à une solution acceptée par les quatre principaux acteurs : Canton,
Confédération, Associations communales ou d'intérêt cantonal, Communes . Après des
phases où l'on avait assez peu mobilisé de compétences extérieures, la dernière
démarche a fait appel à une commission mixte, associant largement des experts de la
société civile (dont des représentants des opposants), des élus et des techniciens (routes
et urbanisme) . Elle est devenue référence et méthode obligée au niveau du canton de
Genève et un modèle pour les autres cantons . La période de "pré-étude" est longue,
mais a l'avantage de fixer administrativement les données essentielles du programme
qui ne seront ensuite qu'affinées.
Dans cette période, les caractéristiques fondamentales du projet vont être définies alors
par le groupe dans lequel un bureau d'étude d'architectes et paysagistes extérieur a
autant de pouvoir de maître d'oeuvre que quelques élus motivés qui suivent le dossier
(et défendent les points de vue des habitants) et que les responsables du DTP.
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Dans cet exemple une initiative d'un élu apparaît clé concernant la fixation des objec-
tifs, qui se sont avéré bien en phase avec les besoins et les attentes des citoyens . En
Septembre 1972, il propose au Grand Conseil et au DTP (Département des Travaux
Publics) la liste des critères à prendre en compte et la hiérarchise :
1. Protection de l'homme dans le présent et le futur, y compris l'agriculture.
2. Habitations à l'abri des perturbations de la vie moderne.
3. Sauvegarde du site.
4. Exigences de l'aéroport.
5. Problème de circulation.
6. Aspect financier et technique.
C'est à partir de cette liste, appliquée quelques années plus tard, que se construira le
projet validé par tous . Le respect de cette liste s'avère désormais nécessaire et n'est
néanmoins pas suffisant, les débats actuels sur la poursuite du contournement au nord-
est (traversant la rade) montre que même si l'homme est protégé des nuisances, l'at-
teinte à un site très apprécié (la prestigieuse rade de Genève) peut faire obtenir le blo-
cage du projet.
Un autre temps fort fut, de 1977 à 1979, dans la sixième étape pour obtenir un projet
validé, alors que l'étude d'impact n'était pas encore prévue dans le cadre législatif fédé-
ral, de décider de donner aux nuisances un statut officiel et de les traiter scientifique-
ment . Tracé et grandes caractéristiques de la voie ont été mis au point par un bureau
d'étude extérieur et affinés selon le point de vue de ces spécialistes des nuisances qui
ont, de leur propre dire refuser "l'eau tiède", (les demi-mesures de protection).
Pour tous, un consensus est alors acquis, c'est en amoindrissant à la source les nui-
sances prévisibles qu'on bâtira un projet intégré et qu'on obtiendra les accords . Même
si communes et associations négocieront ensuite des concessions (particulièrement
coûteuses), cette démarche des services leur assurera une forte crédibilité et le succès
pour faire accepter le projet.
Regard en arrière : Le dynamisme, ou plutôt la capacité de s'ouvrir à différents points
de vue et de les incorporer dans le projet, a tantôt été dans le camp des acteurs locaux,
tantôt dans celui des instances genevoises, donnant à chaque fois à ce groupe une capa-
cité de succès (les schémas des systèmes d'acteurs, établis phase par phase montrent
bien l'intensité d'activité soit des associations, soit des instances administratives, pré-
cédant le succès de ce pôle d'acteurs) . Encore fallait-il pour qu'elle se concrétise, savoir
doser les suppléments qualitatifs que l'on pouvait apporter en avançant dans la défini-
tion du programme afin de ne pas être quand même trop éloignés d'une référence
moyenne générale de l'époque (notamment en termes de surcoût financier) et savoir
communiquer sur son dossier, à différents niveaux.
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Conception
Une fois le projet approuvé par le Canton, la Confédération et la votation populaire
(1980-1981), le DTP, maître d'ouvrage, est réellement devenu le pilote et le chef du
projet, tant pour élaborer le projet définitif soumis à enquête publique que pour gérer
toutes les phases de la commande des travaux, du chantier et de l'information en direc-
tion de la population.
Tout au long de cette période (1981-1993, les approbations pour les ouvrages eux-
mêmes intervenant entre 1984 et 1987), une flexibilité certaine a été de mise pour les
choix techniques et leurs incidences financières.
Ainsi, en 1982 à Confignon, les opposants réclament l'allongement du tunnel sud et
l'enfoncement du projet dans la plaine agricole . 207 oppositions sont recensées lors de
l'enquête publique (sur 2 000 habitants) . 150 à 200 m de plus pour le tunnel paraissent
peu aux opposants . Il faudra en fait tasser et drainer un terrain difficile (112 km de
drains verticaux jusqu'à 40 m de profondeur, 150 000 m3 de "préchargement" de terre
seront nécessaires, coût : 30 millions de francs suisses (1985).
A Plan-les-Ouates, la négociation sur le tracé et sur l'échangeur sera particulièrement
longue également (1982-1988) nécessitant de reporter de quatre ans la réalisation de la
bretelle vers Genève-sud.
En dix ans, les autorités responsables vont encore affiner techniquement les détails du
projet et lever toutes les hypothèques majeures de nuisances . Inenvisageables au début
des études, des solutions techniques très coûteuses ont finalement été acceptées par les
responsables locaux et ceux de la Confédération.
L'infrastructure réalisée (la section allant de la route de Meyrin à la France, longue de
10,1 km) contient un viaduc de 356 m, une plate-forme douanière, deux tunnels (de
1 455 m et de 1940 m environ), une tranchée couverte de 400 m2 (recouverte de sept
mètres de terre), vingt-cinq ouvrages d'art dont cinq spécialement pour les deux-roues
(avec chaussées de 7,75 m de large, une BAU de 2,50 m, des voies de décélération de
3,50 m de largeur, certaines bretelles ayant 4,20 m ou une surlargeur dans des courbes,
la berme centrale est d'une largeur constante de 4 m), cependant au-delà de la douane
un tronçon est en deux fois trois voies pour prévenir l'encombrement du à la douane.
Le coût des ouvrages a été de 474 millions de francs suisses, les tunnels et tranchées
représentant à eux seuls 378 millions . Le coût total est d'l,255 milliard de francs
suisses pour 13,8 kms avec la section de l'aéroport et la plate-forme douanière.
L'autoroute est classée voirie nationale autoroutière et a été co-financée par le Canton
et la Confédération, la négociation ayant abouti à des parts respectivement de 25 et
75 % . Les communes n'ont pas participé.
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Organisation et compétence des services
Il y a eu un travail de réflexion sur la voie d'abord mené par les services d'urbanisme
du département (qui ont la charge du plan directeur d'ensemble, et des compétences
d'urbanisme conséquentes) pour que la nouvelle voie s'inscrive bien dans la double
logique du barreau autoroutier et d'un contournement articulant les secteurs selon un
développement équilibré du territoire de l'agglomération . Après que ce service ait défi-
ni la stratégie, le service des routes nationales a opéré l'étude technique (caractéris-
tiques, évaluation, gestion des études et de la réalisation ..
Le chef du département qui chapeaute ces deux services joue un rôle important dans la
prise de décision, mais ses décisions sont nourries par les réflexions de la commission
d'aménagement (où siègent d'autres élus), laquelle peut ensuite, lors de l'examen du
dossier demander des modifications.
Le recours à des compétences extérieures s'opère chaque fois qu'il faut nourrir une
réflexion spécifique : avoir une stratégie pour un contournement autoroutier, chercher
des mesures d'intégration dans l'environnement, présenter des documents graphiques
et des maquettes, faire l'étude architecturale d'un ouvrage d'art . ..
Contraint de s'adjoindre de nouvelles compétences pour répondre à des tâches relati-
vement récentes (cahiers des charges, informatisation des données cartographiques) le
Département de l'aménagement, équipement et logement, cherche à grossir le moins
possible ses effectifs permanents et fait donc appel à des recours extérieurs à de nom-
breuses occasions.
Regard en arrière : Deux points sont à souligner, d'abord la forte compétence du ser-
vice d'urbanisme genevois, ensuite le fait que même compétents et bien coordonnés,
les services se situent dans une connaissance et une logique de la progression de la
mobilité, ils ont établi des prévisions, raisonnent par rapport aux données factuelles
des accroissements et leur vision stratégique pour l'avenir se révèle forcément diffé-
rente de ce que recherchent les associations et habitants.
Les habitants se trouvent eux confrontés à des nuisances ou des dégradations de fonc-
tionnements, qu'ils ressentent beaucoup plus fortement, et identifient un engrenage
qu' ils souhaitent stopper dans une autre vision d'avenir . Les points de vue divergents
semblent donc inévitables.
Concertation
Un processus itératif a eu lieu par l'enquête publique, par des séances d'information et
des réunions en communes aussi nombreuses que nécessaire pour faire avaliser les
plans d'exécution et par un effort particulier pour informer et dialoguer avec les habi-
tants.
Ce processus a été facilité par l'arrivée, l'année même de l'adoption du projet (1981), à
la tête du DTP, d'un homme auparavant l'un des plus farouches adversaires politiques
de l'autoroute. Bien décidé à améliorer la collaboration avec les communes, il sait
négocier et accepter les concessions, cela ne signifie pas pour lui une remise en cause
de son autorité . Au lieu de se contenter des relations établies avec les instances locales
et les experts de la société civile par l'intermédiaire de la commission d'aménagement
comme le faisait son prédécesseur, il aura un dialogue direct avec tous les anciens
opposants, montera au combat, se positionnera comme un médiateur entre les hauts
fonctionnaires du DTP et les acteurs locaux et aidera à instaurer une concertation par-
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ticipative, évitera au moins un nouveau référendum (concernant le raccordement à
Genève-sud, dit évitement de Plan-les-Ouates).
Un bulletin est créé "Autoroute de contournement-information" qui paraîtra deux à
trois fois par an (trente et un numéros au total, pour l'autoroute elle-même) organe d'ex-
plication et mémoire du projet.
Le bulletin donne force détails techniques sur les études, puis les travaux et le dérou-
lement du chantier. Un numéro de téléphone direct est mis à disposition des habitants,
dédié à l'information et au dialogue.
A partir de 1984 un pavillon d'information est ouvert, avec panneaux du projet et pro-
gramme audio-visuel.
Regard en arrière : Cette méthode est depuis devenue systématique et permet des
échanges indispensables non seulement pour que les citoyens comprennent les objec-
tifs du projet mais pour que le service puisse améliorer la phase du chantier, diminuer
les gênes temporaires et intégrer des détails ou objectifs secondaires qui demandent un
peu d'effort mais provoquent beaucoup de satisfaction du côté des habitants (la pro-
preté du chantier, les rétablissements provisoires, la protection des arbres existants, le
respect des périodes de nidification, etc).
Points intéressants du projet
Les caractéristiques de la voie créée en font une autoroute peu nocive pour les milieux
traversés d'un point de vue écologiste, remarquablement inaudible, parfois invisible et
maintenant les grands caractères des paysages existants, ne perturbant aucun des fonc-
tionnements de la vie locale (agricoles, de loisirs), n'ayant pas d'effet d'entraînement
urbanistique préjudiciable mais au contraire augmentant la desserte des villages sans
les dévaloriser. Une augmentation de la biodiversité locale est constatée avec l'abon-
dance des plantations neuves et la restauration d'un milieu humide.
En revanche les opposants lui reprochent d'être encore trop encombrante (la dernière
section allant vers Genève-sud a économisé de l'emprise en ayant des talus de terre
appuyés sur des soutènements en dur et des échangeurs plus compactés), et du côté des
responsables de la maîtrise d'ouvrage on regrette que par son profil encaissé et par la
présence des tunnels, elle n'ait guère la possibilité d'augmenter sa capacité dans l'ave-
nir.
Il y a eu, pour l'étude de la voie, une mise en relation particulière de sa problématique
avec les visées urbaines, le fonctionnement et le devenir de l'agglomération, mais l'idée
qu'elle ne pouvait que se tenir à bonne distance des zones habitées, pour éviter les nui-
sances, a prévalu . Elle les dessert et articule les circulations rapides urbaines mais le
fait avec le maximum possible de discrétion en termes de paysages et d'effets préjudi-
ciables.
Elle reste cependant un élément très stratégique dans l'organisation hiérarchisée des
ceintures du pôle urbain (qu'elle soulage d'un trafic de 30 000 véhicules/jour) et dans
la desserte de l'aéroport, en plus du rôle de barreau d'utilité nationale pour le réseau
suisse et de raccordement au système autoroutier français (l'autoroute blanche
Mâcon/Mt Blanc).
Dans la volonté de s'éloigner des zones habitées, il n'v a pas eu souci d'économie,
financière . Cette décision est due plus aux opposants qu'à la maîtrise d'ouvrage, car
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l'autoroute se faisait loin du centre ou ne se faisait pas . Avec des tunnels sous le sol
agricole, elle témoigne d'un grand respect pour le milieu rural qui cerne le pôle urbain
de Genève, comme a dit en 1980 un député "Genève a un besoin organique de main-
tenir son arrière-pays agreste et campagnard" . Depuis qu'elle existe (10 ans), qu'il
s'agisse d'urbanisation nouvelle ou de consommation de terre agricole pour des équi-
pements, rien ne s'est fait qui puisse déroger aux deux règles genevoises : concevoir un
Plan Directeur d'urbanisme qui équilibre les tâches urbaines et les pénétrantes de ver-
dure, et limiter de façon très stricte le nombre d'hectares perdus chaque année par
l'agriculture . Récemment les députés genevois ont refusé l'autorisation pour cette rai-
son à un bâtiment pour services touristiques à côté de la douane, dans le même esprit
la Confédération leur a adressé tout récemment un rappel à l'ordre concernant certaines
extensions de zones urbaines sur sol agricole dans le dernier Plan directeur.
Il y a là une mentalité particulière, une spécificité suisse, amour des paysages, souci
dans un pays très montagneux de pouvoir garantir son auto-suffisance alimentaire, qui
explique cette réalisation et peut surprendre . De ce fait même, sur le terrain, l'infra-
structure témoigne d'un remarquable niveau d'intégration.
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Situation
et présentation de l'enclave genevoise
dans son contexte géographique.
(frontière franco-suisse soulignée de rouge)
Les solutions étudiées en 1965 et 1975.
(centre aggloméré dense de la ville Genève symbolisé par le rond).
On pense d'abord à un contournement par l'est avec traversée de la rade, trajet le plus direct
pour lier la France (autoroute blanche à venir) et Lausanne (au nord) . Le grand contournement
ouest, loin des zones habitées existantes et raccordé à l'autoroute française longeant au sud la
frontière, mettra plus de dix ans à s ' imposer.
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Présentation du contexte général de la Suisse
Site, préoccupations de gestion économe des sols,
et particularités du système politique
Genève est une enclave prise dans le territoire française, contenant la ville et son
ancienne ceinture agricole, bornée côté français au nord par la petite ville de Ferney-
Voltaire, au sud par Annemasse (74 000 habitants) et nettement plus au sud Annecy.
Territoire du canton : 45 communes, 282 km2 et 398 910 habitants (1999).
Agglomération de Genève : 382 543 hbts, (elle se confond presque avec le canton),
Ville de Genève : 172 809 habitants (1999), (soit plus que la capitale fédérale, Berne,
qui comptait alors 123 254 hab),
Densité du canton :14,15 hab/ha (rappel pour la Région d'Ile-de-France : densité habi-
tants/ha = 8,8).
Nota: le canton de Genève est souvent appelé Etat ou République de Genève.
Une gestion particulièrement économe et précautionneuse du sol
La Suisse est pauvre en plaines et plateaux bas propices aux activités humaines . 60 %
du territoire est couvert de montagnes et de lacs, un quart de son territoire est impro-
ductif, 90 % de la population est établie dans les zones d'altitude inférieure à 700
mètres, principalement le fond des vallées.
Cette géographie explique une valeur toute particulière attachée au sol, un bien pré-
cieux, et aux espaces de plaine qui sont l'objet d'enjeux forts . La concurrence s'y exer-
ce entre agriculture et urbanisation . Un quart seulement du territoire correspond à la
surface agricole utile, n'assurant que 60 % des besoins de la Suisse, qui a décidé après
1945 la mise en oeuvre d'un principe d'auto-suffisance alimentaire, en protégeant les
terres agricoles, en subventionnant les agriculteurs pour les maintenir et en exerçant un
sévère contrôle du développement urbain sur le territoire. Pour cela il faut augmenter
les densités des zones bâties et gérer de façon très rationnelle les équipements et les
transports publics.
La densification des périmètres urbains est préconisée par la puissance publique au
niveau fédéral et plus encore dans le canton de Genève où les communes ont perdu au
profit du canton la prérogative d'ouverture des terrains à l'urbanisation.
Certu - Décembre 2004
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Panorama sur Genève (photo Syndicat d'initiative de Genève).
Vues sur la ceinture verte, à quelques kilomètres du bâti dense . On devine les silhouettes des villages qui
sont restés des entités identifiables dans ce milieu voué à l'agriculture et au loisir quotidien des citadins.
Un consensus fort existe dans la métropole genevoise pour réfreiner les importantes pressions d'urbanisa-
tion afin que la ville maintienne sa couronne rurale.
Les routes de desserte des villages sont intensément pratiquées mais conservent le charme du milieu rural.
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La tradition genevoise de planification urbaine et de contrôle
Une loi de 1929 a décrété les plans d'aménagement, lesquels fixaient les conditions
d'urbanisation par secteurs et permettait déjà à l'Etat de Genève de refuser des autori-
sations de construire et de faire dresser elle-même le plan sur un terrain litigieux.
Des précisions pour autoriser l'ouverture à l'urbanisation par l'autorité cantonale (le
Grand Conseil) ont été ensuite apportées par la loi sur l'expansion de l'agglomération
urbaine de 1957, et à nouveau en 1978 . Depuis, la loi, rebaptisée Loi générale sur les
zones de développement, permet au canton de maîtriser la stratégie d'urbanisation et
d'être particulièrement vigilant sur la consommation d'espace, particulièrement pour
la périphérie de la ville . Les zones autorisées font l'objet d'un plan localisé de quartier
élaboré par le canton (DTP) et négocié avec d'éventuels opérateurs privés . L'Etat a un
droit de préemption, il opère un contrôle financier pour éviter gaspillage et spécula-
tion. Le nombre des zones nouvelles ouvertes à l'urbanisation ainsi que leur taille sont
sévèrement contingentées.
Des Plans Directeurs élaborés sous l'égide de la Commission cantonale d'urbanisme et
revus tous les quatre ans, ont pris le relais depuis 1964 des premiers plans d'aménage-
ment.
Tout l'appareil administratif est cantonal.
Les documents d'urbanisme sont nombreux, organisés en une série d'emboîtement
visant à décliner, du général au particulier, les objectifs de gestion de l'espace . Leur
définition est d'une grande précision et concerne tous les "détails" de l'existant et de
l'aménagement à venir, protection des arbres, questions d'alignement, formes urbaines
et densités, gabarits et hauteurs, etc . .Des protections sont imposées par les plans de
site, les études de sauvegarde du caractère sont systématiques . Des analyses sur les
qualités des opérations réalisées et sur leur impact paysager sont menées afin d'aug-
menter les savoir-faire des maîtres d'oeuvres.
Le pouvoir de décision en matière d'aménagement du territoire, de croissance urbaine
et de hiérarchie des fonctions est donc de la compétence de l'Etat genevois et contrôlé
par lui, mais les communes gèrent leur avenir par leur Plan directeur, et définissent
dans le détail leur plan d'utilisation du sol.
Résulte de ce dispositif une qualité de paysage assez spectaculaire pour les français,
traduite par une opposition ville/nature très claire, un maintien de la ceinture verte et
du caractère traditionnel des villages et hameaux dans le canton-ville . La compacité
imposée par le canton aux nouvelles opérations d'habitat dans les villages de l'agglo-
mération, le regroupement des services et petits commerces (existants ou nouveaux)
dans le centre du village leur permet de continuer à sembler ruraux, alors qu'ils ont par-
fois doublé ou triplé leur population dans les trois dernières décennies et qu'ils ont pu,
facilité par l'accroissement de population, moderniser fortement leur offre (écoles,
centres sportifs, transports en commun par bus . . .).
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Agglomération genevoise : les com-
munes
Vue aérienne de la tranchée ouverte
au niveau du bois des Mouilles
(avec la passerelle d'accès et la
réserve aquatique créée) puis de
l'entrée de la tranchée couverte de
Chèvres
Vue du site du Rhône et de la pres-
qu'île de Loex avant réalisation de
l'autoroute
photos aériennes Brutsch et Brutsch
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Des associations de protection des paysages bien établies
Les associations de protection des paysages existent depuis longtemps et sont un acteur
particulièrement dynamique de la démocratie directe . En tant que mouvement de pen-
sée, défendant les valeurs culturelles essentielles du patrimoine, elles se sont toujours
situées comme susceptibles d'apporter un supplément qualitatif pour accompagner les
modernisations ou maintenir les caractères identitaires du pays . La vocation touristique
de la plupart des cantons peut aussi expliquer le poids qu'elles ont pu prendre dans la
vie économico-politique du pays.
Les "votations populaires", un moyen de mobiliser les citoyens pour les faire par-
ticiper aux grands choix
En 1879, la Suisse a introduit le droit de référendum qui permet à un groupe de
citoyens (7 000 signatures sont nécessaires pour le niveau du canton) de demander
qu'une décision prise par les élus soit soumise à une votation populaire . Ce droit exis-
te pour les décisions du canton et pour celles des communes.
Depuis 1891, un autre droit, celui d'initiative, accompagne ce dispositif de démocratie
directe, en permettant de soumettre des propositions . Enfin la pétition, autre droit
reconnu, s'ajoute aux procédures qui existent ici comme ailleurs : enquêtes publiques,
recours administratifs ou juridique.
Pour faire entndre leur voix et mettre en oeuvre ces droits, un comité référendaire ou
un petit groupe de personnes privées utilise les instances de la scène publique : débats,
chroniques de presse, mobilisations locales et autres moyens de pression.
A cause de ces droits, sur tous les projets d'aménagement, les citoyens sont en général
abondamment informés et conseillés . Les opposants aux partis politiques en place uti-
lisent souvent l'arène médiatisée d'une votation populaire pour défendre leurs idées
dans différents domaines . Cependant en matière de protection de la nature et de l'en-
vironnement comme sur beaucoup de sujets de société, le débat en général ne se résu-
me pas à une confrontation purement politique.
Quant à l'administration, même si les votations populaires n'ont qu'un caractère consul-
tatif, l'assemblée des élus genevois (le Grand Conseil) en tenant le plus grand compte,
elle s'efforce de mieux informer et d'être transparente . La diffusion d'informations,
réunions et débats, représente une part importante de son activité.
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Schéma de conduite des projets
• Plan directeur des routes nationales étudé par la Confédération (OFR, offi-
ce fédéral des routes) et voté par l'assemblée fédérale
• Etudes du projet général au 1/5000 (élaboré par le DTP), examiné
par les commissions parlementaires et approuvé par le Canton,
préavis des communes, (tracé en plan et position des principales jonc-
tions)
1
• Approbation du Conseil fédéral (OFR, office fédéral des routes)
avec éventuellement demande de modifications . L' axe de la voirie
devient base de référence
	
J
• Projet définitif dit aussi de détail, au 1/1000, soumis à
Enquête publique (communes) et modifications éventuelles
• Examen par le Conseil d'Etat puis Vote du projet revu et du finance-
ment de la part cantonale par le Grand Conseil (assemblée législative
du Canton de Genève)
• Approbation du projet de détail au niveau fédéral (Département fédé-
ral de l'Intérieur)
• Projet d'exécution, financement et programme de réalisation communiqué
par le niveau fédéral, plans d'alignement, publication dans les communes
• Acquisition des terrains, remembrement (approbation OFR), expropriations
si nécessaires avec enquête publique
• Adjudication des travaux,
• Ouverture du chantier,
• Ouverture à la circulation .
i
Projet de loi pour lancer
l'étude (Etat de Genève)
l'adoption de la loi ouvre
la possibilité d'un référen-
dum (votation populaire
consultative)
Fin des phases où peuvent
s'exprimer le refus du
projet par les habitants
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1- Le partenariat
• Les acteurs du dossier de voirie
Etat de Genève (Canton)
1 -Les élus (députés issus du suffrage universel) ont la responsabilité de la stratégie au
travers des deux instances suivantes :
- le Grand Conseil: pouvoir législatif, cent députés élus pour quatre ans, qui vote les
lois (décisions de mise à l'étude, projets),
- le Conseil d'Etat: pouvoir exécutif, sept députés, chacun Président responsable d'un
des départements, préparant le travail du Grand Conseil,
- le conseil municipal de Genève (la ville)
- les conseils municipaux des autres communes du canton.
2 . Le département chargé de l'étude, la réalisation et l'entretien des voiries, est le
Département des Travaux Publics (DTP, devenu ensuite le DTPE -compétence en éner-
gie- puis actuellement le DAEL -département de l'aménagement, de l'équipement et du
logement-) . Présidé par un conseiller d'Etat (souvent ingénieur ou polytechnicien) qui
est le porte-parole du Canton en matière d'aménagement, l'ensemble de ses équipes de
fonctionnaires et personnel technique représente aujourd'hui environ 300 personnes.
Le Département des Travaux Publics regroupe les équipes des études de voiries et
celles de l'urbanisme . Les compétences transports et environnement appartiennent à
deux autres départements '.
3- Les commissions aident à instruire les dossiers . Certaines, constituées d'une quin-
zaine de parlementaires, sont permanentes et centrées sur les grands sujets que doit
examiner le Grand Conseil (d'aménagement, des transports, de l'économie . . .) Elles
étudient les dossiers et émettent leur avis.
D'autres commissions, à caractère technique, sont instituées auprès des présidents des
départements par rapport à des objectifs particuliers . Leur rôle et l'importance de leurs
travaux varient alors selon les périodes ou les sujets à traiter . Elles peuvent se réunir
autant de fois que jugé nécessaire, s'organiser éventuellement en sous-commissions.
Elles sont composées de gens de métier, choisis pour leurs compétences et rémunérés
en tant qu'experts.
1 . Les départements de l'administration cantonale sont : 1 . Armée, 2 . Travaux publics, aménagement,
logement, 3 . Justice, police, transports, économie, 4 . Intérieur, environnement, énergie et affaires régio-
nales, 5 . Action sociale et santé, 6 . Finances, 7 . Instruction publique.
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Vue en plan du contournement ouest réalisé . Autoroute "invisible" en raison de l'importance des tunnels et du non fractionnement
des zones naturelles liées au Rhône et de la plaine agricole, les nuisances sont faibles dans les secteurs habités . Au nord, elle se
raccorde à la section réalisée en 1964 vers l'autoroute de Lausanne . Tracé sur fonds de plan IGN de 1999 . (L'embranchement vers
Geuère '3ud ` dit évitement de P!un'\cx'Oua tzx, inauguré en 1097 n'y figure pas)
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Lors de l'étude du contournement, la commission cantonale d'urbanisme (également
appelée commission d'aménagement), instance consultative placée auprès du DTP et
présidée par lui, a joué un rôle très important . Elle a fonctionné comme une chambre
d'initiative et de réflexion, étant le lieu où fut privilégiée une approche globale tenant
compte à la fois des interactions entre les politiques (transports, aménagement du ter-
ritoire, sauvegarde du patrimoine) et des problématiques nouvelles (protection contre
les nuisances) . Elle possédait les deux compétences en aménagement et en transports,
était fortement dotée de membres de la société civile, architectes (8 sur 13) historiens,
juriste, ingénieur, économiste, médecin, avec en plus un expert aménagement et un
observateur.
4- . Les services du Canton (cadastre, géologie, agriculture, écotoxicologie . . .) ont un
apport important. On recherche la meilleure collaboration possible ce qui va de pair
avec une bonne coordination entre les responsables des départements.
La Confédération
Le réseau des routes nationales et le schéma autoroutier sont de sa compétence . C'est
en 1956, après avoir institué une commission d'experts au sein de son département de
l'intérieur que la Confédération l'a élaboré (il a été ensuite plusieurs révisé notam-
ment en 1991) . Elle s'est doté de certaines compétences auparavant réservées aux
cantons en prenant un arrêté sur le financement (1959) et en votant la loi fédérale sur
les routes nationales (mars 1960).
Parmi les autres compétences d'ordre général relevant du niveau fédéral et concernées
pour les voiries, citons la protection de la nature et du paysage (loi fédérale de 1966),
celle de la ressource en eau (loi de 1971), l'aménagement du territoire (loi de 1979) la
protection de l'environnement (loi de1983).
Outre le contrôle du respect des lois générales, la Confédération peut jouer le rôle de
médiateur, ayant pour mission de faire concorder entre elles les visées des cantons ou
des communes.
Pour les routes nationales (les portions d'itinéraires inscrites pour former le réseau),
le niveau fédéral de financement est en principe de 50 à 60 %, voire plus après négo-
ciation. Dans les années 80, soucieuse d'encourager la création des autoroutes et alors
qu'il n'en existait quasiment pas, la Confédération a accepté de financer à hauteur de
75 % le contournement de Genève qui était une jonction autoroutière importante . Elle
a également accordé 65 % du financement de la bretelle sud de raccordement (évite-
mant de Plan-les-Ouates) . Depuis les années 90, et devant les coûts toujours plus éle-
vés des projets (jugés souvent exhorbitants, chacun voulant avoir, comme Genève, un
maximum de sections enterrées), elle a tendance à réduire sa quote-part, en restant
dans la fourchette ci-dessus et en ajustant sa position en fonction de la capacité finan-
cière des cantons.
Elle n'oblige pas à baisser le coût ou changer le projet, mais elle vérifie, lors de
réunions d'examen du projet avec les responsables cantonaux, s'il n'y a pas de solu-
tion plus économique possible, puis fixe l'échéancier qu'elle pourra respecter pour ce
financement.
Le résultat de ces négociations se traduit par un courrier officiel adressé au Canton,
qui a valeur d'engagement.
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Dessin de l'étude d'intégration (1979) montrant la tranchée couverte protégeant le vil-
lage de Chèvres.
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Elle se réserve aussi le droit de considérer que l'intérêt d'une voie, même à caractère
autoroutier, n'a d'intérêt que pour l'agglomération concernée, refuser de la reconnaître
comme route principale en l'intégrant au réseau et de contribuer financièrement à sa
réalisation . Ce fut le cas à Genève en 1969 pour un projet de traversée de la rade qui
du coup ne fut pas réalisé.
Une fois l'accord sur le taux de financement conclu, chaque année les cantons adres-
sent leurs demandes de crédit et selon les possibilités et la clé de répartition entre les
cantons, obtiennent tout ou partie de leur requête (courriers officiels).
Les communes de l'agglomération de Genève
On les considère comme des experts en réalité locale . Les décisions générales concer-
nant l'urbanisme et l'aménagement ne leur appartiennent pas, mais elles ont un droit
d'initiative et donc d'opposition sur ces questions . Elles émettent des préavis sur tous
les documents d'aménagement concernant leur territoire et elles peuvent solliciter
l'adoption, la modification ou l'abrogation de plans d'affectation au vu de considéra-
tions locales . Une telle modification de ce qui a été prévu dans la stratégie cantonale
sera demandée si cela paraît contradictoire avec le point de vue sur l'avenir de leur ter-
ritoire qu'elles ont exprimé dans leur plan directeur . Il y aura alors une âpre négocia-
tion avec la commission d'aménagement du Grand Conseil, la nature de l'impact de la
modification demandée sera vérifiée au travers d'études directrices pour juger des
questions du site, de l'aménagement, des densités . ..
Ce droit a été utilisé pour le contournement, certaines très petites communes manifes-
tèrent leur opposition et obtinrent de multiples études en variante, particulièrement le
passage de larges sections en souterrain sous les terres agricoles, même loin des
hameaux habités.
Les habitants et associations
Les groupements d'intérêt défendant les habitants d'un petit ou grand secteur sont mon-
naie courante. Le processus décrit plus haut de "démocratie directe" favorisant les
regroupements pour mettre en oeuvre les droits de référendum, d'initiative et de péti-
tion.
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Les hypothèses de tracé, de 1960 à 1993.
1.Un contournement par l'Est de la ville avec traversée de la rade.
2. Ce contournement se raccorde vers Ferney-Voltaire (France) au niveau de l'aéroport et se
branche à Genève par la route longeant le lac : section réalisée en 1962-1964.
3. La traversée du lac étant trop chère, elle est repoussée et une grande ceinture entre zones
d'urbanisation et couronne verte est envisagée.
4. L'autoroute française A 40 (Macon-tunnel du Mt Blanc) est créée et remplacera le maillon
sud, un premier tracé Ouest du contournement de Genève est étudié qui sera repoussé par les
associations.
5. Tracé et caractéristiques du contournement Ouest sont revus, l'autoroute voit le jour (elle
sera, suivi plus tard d'un raccordement sud vers Genève, dit évitement de Plan-les-Ouates).
L'hypothèse d'une traversée de la rade refait le jour périodiquement, mais reste repoussée par
référendum.
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Le système d'acteurs et l'histoire du projet
Introduction
L'autoroute de contournement, qui fait modèle comme autoroute invisible, ne doit rien
au hasard.
Un jeu d'essais et d'erreurs, tentatives de passer en force et blocages par les associa-
tions - d'habitants et de protecteurs de la nature - auxquelles la législation particulière
suisse donne un pouvoir d'expression particulièrement important, a obligé à un pro-
cessus lourd d'études, de réflexions élargies et de transformation du cadre administra-
tif, politique et financier initial.
Par rapport à un système d'acteurs tripartites : l'Etat de Genève, la Confédération (co-
financeur), les communes traversées, des acteurs extérieurs ont pris du poids, experts
indépendants, conseillers des associations, ou experts invités par les services du can-
ton.
Lorsque les experts indépendants ont nourri le discours des associations d'habitants,
celles-ci ont obtenu le blocage du projet.
En revanche, à partir du moment où l'évaluation des impacts négatifs pour le milieu de
vie, annoncés par les experts, n'a plus été mésestimée par les instances officielles, les
services ont pu faire avancer le projet.
Ces acteurs extérieurs se sont tous sortis des contingences strictes du projet, en termes
d'objectifs, de visée du long terme, de hiérarchie des priorités.
Les experts en "nuisances" ont amené un point de vue radicalement nouveau par rap-
port aux idées dominantes dans le milieu technique de la route, mettant haut la barre et
décriant les solutions intermédiaires, "l'eau tiède" comme ils dirent.
Ne plus considérer les opposants comme tels, mais les positionner comme des experts,
ayant un savoir et souvent une autre hiérarchie des priorités, a permis aux instances
maître d'ouvrage de construire positivement une méthode de travail les associant . En
avançant de concert avec des personnes dont les points de vue divergent, l'administra-
tion a été contrainte de mieux expliquer, faire partager et justifier toutes les étapes de
sa démarche. Cet effort de communication a peut-être ralenti le processus de réalisa-
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Présentation synthétique des étapes
1. 1960. Rejet par les défenseurs de l ' environnement d'un tracé court de jonction
autoroutière entre la France et l ' autoroute de Lausanne.
(la section amenant l'autoroute de Lausanne à l'aéroport de Genève-Cointrin et se
raccordant avec les voiries genevoises sera réalisée, décision 1962, achèvement
1964).
2. 1964 . Rejet par la Confédération de la traversée de la rade et du contourne-
ment Est. Une phase d'étude et de concertation active n'aboutira pas, la
Confédération ayant refusé de participer à une dépense jugée beaucoup trop lourde.
L'assemblée des élus genevois adopte la position de la Confédération.
3. 1973 . Abandon et rejet par la Confédération d'une section sud d'un petit
contournement . Une ceinture prévue par le Plan Directeur d'urbanisme et formant
limite entre la zone agglomérée et le milieu rural et agricole (au statut de ceinture
verte) est étudiée en section sud par les services techniques . Sans concertation, mal
engagée (nombreux griefs présentés par les communes et les habitants) cette solution
sera abandonnée lorsque la France annoncera qu'elle va réaliser, bordant la frontière,
l'autoroute du Salève (A42) . La Confédération refuse alors de co-financer un barreau
qui ferait double emploi (études de 1965 à 1973).
4. 1975 . Refus par votation populaire d'une section ouest d'un petit contourne-
ment. La section ouest de la même ceinture prévue par le Plan Directeur d'urbanis-
me et formant limite entre la zone agglomérée et le milieu rural et agricole est pré-
sentée aux communes pour préavis . Les associations étudient assez finement un
contre-projet qui crée un consensus chez les opposants à l'autoroute . Une votation
populaire refuse le projet officiel (études de 1972 à 1975).
5. 1975-1981. Les Services officiels reformulent leur proposition, améliorant la
variante des associations . La méthode de travail change, le panel des acteurs
influents est enrichi, tous les moyens sont mis en oeuvre pour faire du grand contour-
nement ouest un projet intégré qui obtiendra l'approbation de tous (assemblée légis-
lative du canton, population, Confédération).
6. 1981-1993 . Le projet s'étudie en mairie, puis se fabrique sur le terrain . Un tra-
vail long et minutieux s'organise, associant étroitement les services techniques, les
élus locaux et les habitants ou leurs représentants
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tion de l'autoroute mais n'a cessé de lui faire faire des progrès pour l'intégrer dans la vie
du milieu traversé à tous les stades, mêmes ceux du chantier.
La prise en compte du regard d'autres agents a permis de passer d'une problématique
initiale de jonction de deux autoroutes, à un principe de grand contournement s'effaçant
sur le terrain pour ne pas donner la priorité à la circulation par rapport à d'autres fonc-
tions (habiter, se reposer, produire les denrées agricoles . . .).
Une répercussion très importante de ce processus de travail en partenariat concerne la
façon dont le système général des voiries est désormais considéré dans l'agglomération.
Au-delà de l'opération-phare de l'autoroute de contournement, un effet de cascade est
venu aider les choix stratégiques de la voirie "ordinaire" et a conduit à une logique de
maillage équilibré dans tout le canton.
Cette opération et ses difficultés ont de plus facilité le vote en 1988 au niveau cantonal
d'une loi en faveur du report modal (favorable aux circulations douces et au transport
collectif).
Le processus de création ou de transformation du réseau capillaire s'effectue avec la
même démarche et les mêmes partenaires.
Chaque petit village du canton a son contournement (dit là-bas route d'évitement), ce
qui est efficace du point de vue du trafic . Il y a peu de transformation ou d'élargisse-
ment des mailles existantes . Les vitesses doivent être adaptées au fil des situations,
rapides sur les grands axes, forcément lentes dans les bourgs et modérées sur le réseau
capillaire de la ceinture verte . Ce réseau respecte une identité paysagère qui n'a cessée
d'être affirmée au fil des décennies et des entités urbaines qui se sont renforcées et res-
tent vivantes, qu'elles soient la ville-pôle elle-même ou les villages de la ceinture verte
(totalement habités par des urbains).
Les fonctionnements sont plutôt satisfaisants dès lors qu'on considère l'équilibre géné-
ral, la qualité des paysages et des milieux de vie, et non le seul niveau de la perfor-
mance routière.
Il a cependant fallu longtemps pour qu'on accepte de payer le coût de réalisation d'une
infrastructure ménageant non seulement les territoires urbains mais le milieu naturel et
agricole en ne le considérant pas seulement comme non habité mais aussi comme riche
d'avenir pour les habitants et la vie locale du quotidien, ce qu'avaient préconisé les
experts extérieurs assez rapidement dans le processus d'étude.
Le projet a pris du retard pour les uns, et s'inscrit désormais comme en avance sur son
temps pour une très large majorité de la population . Mais le débat sur le coût élevé de
la voirie reste vif.
Il y a eu aussi, fait non négligeable une étroite relation de travail entre services tech-
niques cantonaux des routes et de l'urbanisme, existante de fait puisqu'ils coexistent au
sein du même département mais qu'il a fallu renforcer dès 1965, par le biais de la com-
mission d'urbanisme à laquelle le président du département d'alors a donné un statut
d'acteur aussi important que la cellule du projet routier.
Néanmoins la reconnaissance d'acteurs n'a pas tout solutionné, puisqu'il restait forcé-
ment sans cesse des arbitrages décisionnels à effectuer. Des erreurs ont eu lieu, certains
se sont demandé s'il n'aurait pas fallu faire la traversée de la rade même sans subven-
tions fédérales, trop d'écoute des exigences des riverains est devenu à une époque un
élément de blocage . Il a fallu construire le projet au fil de refus, de changements de per-
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PLAN O'ECOULEMENT
DE LA CIRCULATION EN 1980
AVEC REPORT SLR LES MOINEAUX AAENAGEAENTS
~	
L'étude Biermann s'accompagne de nombreux plans,
ainsi le schéma général d'aménagement, montrant les
deux voiries formant un Y proposées pour lier les auto-
routes et écouler la circulation à l'intérieur de Genève.
La branche est part vers Chamonix, celle du sud vers
Lyon, Valence et Grenoble, celle du nord vers Lausanne.
L'itinéraire d'évitement du centre pour les poids-lourds
est renforcé (avec un barreau supplémentaire -en rouge-)
Ci-dessous, plan au 1/2 500 présentant le détail de
l'aménagement du centre-ville (étude Biermann, 1959)
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sonnes, avec des ré-écritures techniques essentielles et d'énormes efforts d'explication,
de communication.
La physionomie de la voie a changé quatre fois, après trois rejets soit du niveau fédé-
ral soit par les habitants (votation populaire) . L'étude de l'avant-projet général a duré
plus de vingt ans (1960-1981), donnant lieu à six grandes étapes . Ensuite, si le princi-
pe même de la voie ne pouvait être remis en cause, rien n'était cependant acquis pour
les étapes de définition précise des caractéristiques de la voie, ni même pendant le
chantier où il a fallu poursuivre le partenariat avec les communes, les habitants et asso-
ciations.
Pour chacune d'elles, nous présentons les acteurs en présence et la façon dont le projet
s'est construit.
1959-1960 : Un projet simple du point de vue des deux décideurs
La Confédération veut relier Genève à l'autoroute de Lausanne et au réseau français
(1959) . Une échéance est avancée, l'exposition nationale de 1964, d'où une certaine
urgence.
Les services fédéraux (Office fédéral des routes) et les services cantonaux
(Département des travaux publics, Etat de Genève) sont les deux décideurs, maîtres
d'ouvrage et co-financeurs du projet.
La Confédération s'est assuré en 1959 les pleins pouvoirs en matière d'autoroute (par
l'adoption d'articles constitutionnels) mais d'autres lois ont modéré la portée de ce pou-
voir et notamment la loi fédérale sur les routes nationales du 8/03/1960, qui fixe le
réseau des routes nationales que l'Etat s'engage à réaliser en coordination avec les col-
lectivités locales et à financer pour une part importante.
Le Canton de Genève avait pris dès 1958, avant la loi fédérale, la décision de construi-
re l'axe Genève-Lausanne
Aux services cantonaux de regarder où et comment passer . Leur réponse, appuyée sur
le plan d'urbanisme de 1956 et sur une étude technique de circulation qui correspond
à un plan d'aménagement d'ensemble', énonce qu'il faut diriger le trafic vers son lieu
de destination : Genève, par une autoroute. Il en résultera un avantage, l'autoroute per-
mettra de montrer le lac aux touristes, et vraisemblablement pas d'inconvénients, les
nuisances devraient passer inaperçues.
Toutes les études d'experts établies pour le DTP sont dominées par l'option "voies
express urbaines", c'est à dire un système conséquent prenant possession de la ville et
amenant la circulation de l'autoroute en ville, excepté les poids lourds . Ces artères
(routes nationales urbaines) sont prévues avec au moins quatre files de circulation
(voire six ou huit) plus deux files dédiées au stationnement.
Les prévisions cantonales sous-estiment fortement l'accroissement des trafics à venir.
Le niveau fédéral a dès cette époque l'idée d'un contournement par l'ouest, solution qui
pourrait être la plus économique mais qui paraît aberrante aux élus genevois . Ceux-ci
ne souhaitent pas que l'autoroute, alors perçue comme un vecteur de retombées éco-
nomiques, fasse passer les automobilistes dans des secteurs non habités.
1 . "Etude générale de la circulation à Genève" document d'analyse et de propositions, contenant un rap-
port écrit et de nombreux plans, commandée par le DTP à l'ingénieur Biermann, expert et consultant, sur
mandat du Conseil d'Etat, Genève, 1959 . L'ingénieur Biermann, l'un des spécialistes à l ' époque des
questions de voiries, basé à Lausanne, est associé aux réflexions de l ' échelon fédéral.
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1ère étape . 1950/1960
Projet d'une maille directe entre les autoroutes françaises et celle de Lausanne
les deux camps en présence, d'un côté le Canton qui propose, de l'autre les associations
qui se révèlent nombreuses et écoutées pendant la campagne référendaire
DTP : département des travaux publics
0FR : Office fédéral des routes
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Mais le Canton ayant la prérogative du choix du tracé, les allers-retours entre niveaux
décisionnels concernent essentiellement les parts respectives des financements . Le can-
ton espère pouvoir faire payer une grosse part de son projet par le niveau national.
A noter que depuis plusieurs décennies, des architectes, urbanistes ou ingénieurs pro-
duisent des projets futuristes pour doter la ville de larges artères fluides dont les consé-
quences ne sont jamais évoquées.
Les autres acteurs potentiels sont silencieux, ils vont prendre conscience, sur la pério-
de, que leur avenir est en train de se jouer en terme d'aménagement du territoire et vie
des communautés.
La riposte des opposants à l'autoroute : votation populaire de refus des crédits
En 1960, l'État de Genève, adopte le principe de cette maille directe, dessinée au pro-
jet Biermann, et vote, par une loi, le crédit pour que les services commencent l'étude.
Le système démocratique suisse donne la possibilité, dès qu'un canton fait une loi, à un
groupe restreint de citoyens de provoquer une votation populaire dont le résultat n'est
que consultatif pour les pouvoirs publics . La loi pour l'autoroute déclenche ce proces-
sus et va faire s'exprimer une opposition d'autant plus vigoureuse qu'elle réunit diverses
associations (Touring club, société d'art public, experts de l 'aménagement . . .), des habi-
tants, la Chambre de commerce et des opposants politiques.
Le vote contre l'étude du projet obtient deux tiers des suffrages.
Le projet a été jugé par les représentants des habitants de très médiocre qualité, élabo-
ré dans le plus grand secret et ne présentant pas de variantes.
Les élus en place subiront un revers électoral l'année suivante (1961) les opposants
accèdent désormais au pouvoir.
Immédiatement ils prennent des mesures pour améliorer la production des projets.
1960-1969. Concerter et lier l'étude des voies à celle du développement de l 'agglo-
mération
La nouvelle équipe estime que le développement récemment accéléré de la ville a jeté
le désarroi et qu'il faut réfléchir globalement, avec l'aide d 'une équipe pluridisciplinai-
re. Il s'agit, côté autoroute, d'accélérer les études pour préserver l'échéance de 1964 et
en même temps de mieux se caler avec les perspectives urbaines.
D'une part une "commission consultative pour l'étude des voies de grande circulation",
dite commission mixte ou d'aménagement est mise en place qui prend l'avis d'experts
extérieurs, suisses ou étrangers, et localement de tous les indépendants . Son rapport,
basé sur ces points de vue, présente treize systèmes pour l'organisation des circulations
rapides de raccordement aux autoroutes et dans Genève.
D'autre part les élus décident de restructurer la Commission d'urbanisme et de la doter
d'une structure d'études . Le développement urbain est planifié de façon plus précise et
ces intentions sont largement explicitées auprès du service des voiries.
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2 ème étape. 1960/1964
Mise au point d'un schéma des grandes voiries, étude de deux
raccordements prioritaires, l'un vers la France l'autre vers Lausanne
3 ème étape. 1963/1965
Etude d'un passage autoroutier en tunnel sous la rade, contournement est
Comité
référendaire
et journal "le
citoyen libre"
études
d'experts
indépendants
groupe Urba . ..
Elus et Services
cantonaux (DTP)
étude du projet
Rapport, faiceau de 13 variantes
Commission
pour l'étude des voies
de grande circulation
. (dont représentants de
I'ARGA+ experts suisses
et étrangers)
4
Association
pour le raccor-
dement de
Genève aux
autoroutes
défenseurs
de ren-
vironnement
projet des
raccordements
prioritaires
vote par le conseil d'Etat
de Genève
pas de référendum
accord
travaux et réalisation du
raccordement (1964)
habitants
ARGA : Association pour le
raccordement de Genève aux
autoroutes , fédérant les
associations
DTP : département des tra-
vaux publics
0FR : Office fédéral des
routes
Confédération
(OFR)
co-financeur
séances d'information
,oubliaues
comité
'Sauvegarde
du lac', il propose
un contournement
par l'ouestexposition de maquettes
articles dans la presse
habitants
projet du contournement
avec tunnel
refus du projet
(trop cher)
Grand Conseil
(Genève)
étude d'un compromis
pas d'accord sur le
coût (1965)
DTP : département des travaux publics
0FR : Office fédéral des routes
Certu - Décembre 200434
La conception intégrée des intrastructures - Le contournement de ueneve
Le projet global : une traversée et trois ceintures
La commission préconise un système de ceintures pour organiser les reports de circu-
lation. Les bords du Rhône doivent rester des promenades préservées pour les piétons.
Le contournement autoroutier par l'ouest est jugé inutile, un contournement par l'est
plus direct est préféré qui franchira la rade par un maillon autoroutier . L'autoroute de
Lausanne sera raccordé du côté de la France (à Ferney-Voltaire) et, pour entrer à
Genève, une bretelle rejoindra la route longeant le lac en traversant un bois (du
Vengeron), bien qu'on sache que ce tracé suscite des critiques de la part du comité réfé-
rendaire toujours actif.
Les conclusions de la commission sont approuvées en 1962 et deux projets de loi sont
soumis, pour, sans définir encore le contournement par la rade, engager les deux pro-
longements urgents de l'autoroute de Lausanne, l'un vers la France, l'autre vers Genève.
Après hésitation, le comité référendaire décide de ne pas demander de référendum.
Les travaux peuvent commencer.
Les deux raccordements seront prêts pour l'exposition nationale (1964).
Cependant le passage par le bois du Vengeron laissera le goût amer d'une erreur aux
acteurs-associations.
La traversée de la rade refusée au niveau de la Confédération (1964)
Le DTP travaille en consultant des experts, développe le dialogue et l'information
auprès du public . La commission d'urbanisme approfondit un système équilibrant les
extensions urbaines et le maillage des voiries et des ceintures pour une diminution pro-
gressive des trafics à l'approche du centre.
La liaison, entre au nord l'autoroute de Lausanne et au sud celle sur territoire français
(en cours d'étude et devant passer par Annecy ou Annemasse), est toujours envisagée
par le tracé le plus direct sans contournement par l'ouest.
L'organisation des trois ceintures est confirmée, système ayant pour clef de voûte à
l'est, le maillon autoroutier d'une traversée de la rade du lac de Genève.
Une exposition est organisée par le DTP pour présenter l'état d'avancement des études
de voirie et surtout six variantes (avec maquettes) pour la traversée de la rade, pont
(tendu ou suspendu) ou tunnel sous la rade plus ou moins éloigné du centre-ville
(1964).
Le DTP entend recueillir l'avis du public avant de peaufiner son projet . La fréquenta-
tion de l'exposition est grande, les médias saluent la méthode et chacun prend conscien-
ce qu'on s'oriente vers une transformation d'une belle ampleur et un projet coûteux.
Le service intègre dans le projet les exigences nées des avis d'experts et des préoccu-
pations des habitants . Il se cale avec les options de la commission d'urbanisme, favo-
rable à cette traversée de la rade, traite au mieux les problèmes des nuisances tout en
maintenant l'envergure du projet de voirie.
En résulte un projet coûteux.
Septembre 1964, la Confédération, qui doit financer 50 à 60 % de l'autoroute, refuse le
projet. Elle estime qu'il coûterait de 630 à 810 millions de francs suisses (selon les
variantes) . Elle indique qu'elle préfererait un contournement par l'ouest, estimé à 340
millions de francs suisses, et, en tout état de cause, annonce qu'elle se prononcera pour
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la solution la moins chère.
Le coup est rude, cependant l'acquis méthodologique pour étudier le projet, et tech-
nique pour intégrer la voirie, servira un temps de plate-forme de base des projets sui-
vants.
Etude d'un contournement autoroutier séparant zone d'urbanisation et milieu
rural
Après le refus de la Confédération, les services étudient un compromis pour un systè-
me plus modeste: une rocade passant à l'est, proche du bâti, en utilisant le plus possible
les voies existantes et dont le maillon de traversée de la rade sera étudié ultérieurement
(afin d'essayer d'en réduire le coût) . Un mois plus tard, un projet de loi est prêt pour
engager les études de cette solution et annoncé aux élus du Grand Conseil (mis à l'ordre
du jour du Conseil d'Etat du 9 avril 1965).
Ceux-ci se montrent à priori aussi réservés que la Confédération à l'idée d'une forte
dépense . De plus la menace d'un référendum s'est précisée, un comité "Sauvegarde du
lac" s'est créé et critique le projet. En séance le projet ne sera pas abordé, sera remisé
dans les cartons, bien que figurant sur les documents d'urbanisme de 1965 et 1969 (et
officiellement retiré en 1974).
1965/1967. Le projet de contournement est bloqué . Des travaux ponctuels ont lieu pour
améliorer le trafic local : de 1964 à 1967, on poursuit la desserte autoroutière de l'aéro-
port, ensuite on élargit des ponts et voies existantes pour créer une "Tangentielle d'évi-
tement ouest" qui écoulera le trafic mais infligera aux riverains de très nombreuses nui-
sances.
En 1969 la France étudie le tracé de son réseau autoroutier vers le tunnel du Mont
Blanc et vers l'autoroute du Midi . Le DTP arrête un projet ayant la triple fonction, de
raccordement Suisse/réseau français, de contournement de Genève et de séparateur
entre zone urbaine et ceinture verte . En 1970, un tracé en trois tronçons est présenté en
trois temps pour préavis aux communes concernées . Le DTP a oublié la méthode de
concertation qui avait prévalu pour la traversée de la rade . Commencent d'âpres débats.
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4ème étape . 1969/1973
Etude d'un contournement autoroutier bornant en section sud les secteurs urbanisables
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►accord Confédération (1969)
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faisant double emploi
refus du projet genevois
en raison du projet français
Abandon de cette section
(1973)
Services
cantonaux (DTP)
étude du projet
demande
de crédits
pour l'étude
vote favorable
et soumission
à l'OFR
Conseil
d'etat
Grand
Conseil
pétition en faveur du
projet officiel pour protéger
le milieu rural
Comité
faveur de
conservat
de l'environ-
ment
Confédération
(OFR)
co-financeur
Communes
sur le territoire
desquelles
passe le con-
ioumement
Opposition
écologiste des
habitants à
Veyrier et
Troinex
Institut
suisse de la Vie
(deviendra la Sté
pour la protection
de l'environnement)
Association
villageoise
de Plan-
les-Ouates
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1970-1973. Un projet non concerté au préalable, une activité forte des opposants
(Section Sud)
Les services techniques estiment que la traversée de la rade a trop d'ennemis pour pou-
voir s'imposer. Le Département dont le directeur a changé, fort du tracé de grande cein-
ture figurant au Plan Directeur d'urbanisme de 1965, en fait établir le projet et com-
mence par tester, selon la procédure ordinaire de présentation pour préavis aux com-
munes, la portion Sud. L'autoroute passe en limite des secteurs bâtis ce que l'on pré-
sente comme un atout pour bloquer et contenir la croissance urbaine.
Les oppositions vont être nombreuses et regrouper différents "publics" : des riverains
s'organisent localement en groupes d'intérêt pour défendre tel ou tel petit secteur habi-
té ou naturel (vive l'autoroute mais pas chez nous), d'autres genevois prennent la paro-
le pour se défier d'une course à la croissance ou fustiger les atteintes à l'environnement
(1970 est année internationale de l'Environnement, le niveau fédéral adopte d'ailleurs
des dispositifs pour la protection de la nature et du patrimoine, 1972 sera l'année de
parution du livre du Club de Rome: Halte à la croissance).
Les opposants comptent au moins une importante association généraliste et trois asso-
ciations villageoises qui agissent de façon générale ou particulière contre le projet,
demandent des modifications ou proposent d 'autres tracés deux années durant. Les
communes elles-mêmes émettent des réserves et deviennent des lieux de débat pas-
sionné.
Certains contre-projets sont décriés par d'autres environmentalistes qui défendent le
milieu rural dans lequel on veut rabattre l'autoroute, mais finalement les opposants
s'unissent contre le projet officiel.
Les contre-projets s'accompagnent de l'exigence de tranchées et tunnels, qu'accepte en
principe le DTP, cherchant le compromis.
Le Grand Conseil, saisi de motions émanant de députés, hiérarchise en 1972 les cri-
tères à prendre en compte pour l'étude de l'autoroute et met en priorité, avant les
aspects de circulation et de coût, l'homme et le milieu mais cela n'est pas encore inté-
gré dans le projet présenté en commune.
Un coup de théâtre solde cette période à la fin de l'année 1971 : la France décide de
créer une autoroute sur son territoire, assez parallèle à la section Sud étudiée et en bor-
dure immédiate de la frontière donc assez proche de Genève . Même si le DTP ne reti-
re pas immédiatement son projet, la Confédération fait savoir en 1973 qu'en raison de
l'autoroute française, elle ne co-financera pas la section du projet concerné.
L'étude du tronçon Sud est de ce fait abandonnée. Mais le DTP présente, pour préavis,
la section Ouest de ce même projet aux communes concernées.
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Sème étape . 1972/1975 Poursuite de l'étude du contournement autoroutier bornant
les secteurs urbanisables, section ouest.
Services
cantonaux (DTP)
étude du projet
Conseil
d'etat
Grand
Conseil
Confédération
(OFR)
co-financeur
projet de ceinture et
contournement cernant
le bâti existant, section ouest
►accord Confédération (1969)
	
j►
soumis pour préavis (1972)
demande d'un temps de
réflexion (Confiqnon)
contre-projet validé 1
par toutes les associations
prévient qu'elle
peut décider
elle-même en
cas de refus
des
associations
Abandon de cette section
(1975)
référendum (5 oct 1975)
succès des associations
demande
de crédits
pour une
fraction du
tracé
accepté
nouveau projet
(1973)
pétition pour que le DTP
étudie le contre-projet
(sept 1973) 4
Communes
sur le territoire
desquelles
passe le con-
foumement
associations
communales
de Bernex,
Vernier,
Bardonnex,
onfignon
Fédération gene-
voise des associa-
tions d'intérêts de
quartier
(Coordination des
associations)
autres
associations
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1973-1975 . Un projet bloqué par les associations (Section Ouest)
La jonction autoroute française/autoroute de Lausanne n'est toujours pas assurée, plus
de dix ans après sa première mise à l'étude, pas plus que le contournement express de
l'agglomération de Genève.
Les services techniques présentent aux communes concernées, pour préavis, la section
Ouest depuis l'aéroport de Genève-Cointrin jusqu'à la douane française au sud de
Genève (-St Julien-Viry-) . Le projet s'établit en ceinture du bâti existant, tel que pré-
conisé dans le Plan Directeur d'urbanisme.
Toute la période va être marqué par le dynamisme des acteurs s'opposant au projet . Le
nombre des groupes est important et, séparément ou ensembles, ils multiplient les
prises de parole (articles dans la presse, réunions publiques, lettres à la Confédération
et aux services français) et les propositions . La position du contre fédère, sur des objec-
tifs environnementaux, des députés d'opposition, des experts en aménagement appar-
tenant à la société civile et des populations qui participeront aux réunions publiques, à
des manifestations de rue, à des pétitions et au final refuseront le projet par votation
populaire.
Comme pour la section Sud, des groupements (contre le béton, le bruit, les dégâts à la
nature ou la consommation de terres agricoles) se constituent localement pour deman-
der un autre tracé, au mieux des modifications, notamment des sections de tunnel.
D'autres groupes soulignent l'importance des enjeux d'environnement (particulière-
ment sur la commune de Bernier, avec d'une part la presqu'île de Loex qui, entourée du
Rhône et du Bois-de-la-Grille, est une des plus belles réserves naturelles du canton, et
d'autre part, la cité du Lignon, important grand ensemble de plusieurs milliers d'habi-
tants qui subira les nuisances de l'autoroute).
Entre les opposants et le DTP les points de vue sur la fonction de l'autoroute divergent.
Le contre-projet, préparé par un architecte (G .E. Berthoud), mis en avant par une asso-
ciation de la commune de Confignon, se présente comme un pur barreau autoroutier,
très éloigné des zones habitées et qui n'est ni une desserte régionale ni une liaison inter-
quartier. Au lieu des 21 kms de tracé de rocade prévus par le DTP (si l'on compte la
section Sud, la section Ouest et le raccordement) leur projet compte 10 kms jusqu'à
l'autoroute française. Ce projet recueille l'approbation de nombreuses associations.
Les opposants au projet officiel demandent l'étude technique de cette variante, ce que
refuse le Président du DTP, nouvellement arrivé, peu enclin à négocier et décidé à ne
suivre que le processus d'étude légal.
En riposte, avec un nouvelle fédération construite uniquement avec les associations
concernées par le problème autoroutier (le groupement des associations de sauvegarde
des villages genevois -GASVG-), la contestation se radicalise et critique le "pouvoir
exagéré des décideurs", informant largement la population et adressant ses analyses au
Grand Conseil (août 1974).
Décembre 1974. Le DTP espère réaliser son projet par petits morceaux . Il demande au
Grand Conseil les crédits pour la fraction de la section longeant l'aéroport . Mais le vote
des députés est défavorable, le dossier est renvoyé en commission pour approfondisse-
ment . Le projet revient devant le Grand Conseil en février 1975, alors approuvé par un
projet de loi . Un référendum est immédiatement demandé par les opposants, il aura lieu
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ES TRACés DE 973
EN ORANGE; LE TRACE" DU DTP
LN VERT LE CONTRE-PROJET DE L 'ARCHITECTE BERT HOUD
En orangé, le tracé des Services pour un contournement ceinturant la zone urbaine à l'ouest et au
sud (la grande ceinture prévue par le département de l'urbanisme)
En vert le contre-projet d'une mise en relation directe entre l'autoroute de Lausanne et l'autoroute
française A 40, présenté par l'architecte Berthoud et l'association de Confignon, en 1973.
Le tracé retenu sept ans plus tard viendra s'inscrire en position intermédiaire.
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le 5 octobre 1975 . Le vote populaire refuse de voter ce crédit.
La Confédération à laquelle une loi donne des prérogatives pour faire réaliser les
routes (et présenter ensuite la quote-part de la dépense à la collectivité concernée),
après avoir dit pendant la campagne du référendum qu'elle pourrait ne pas tenir comp-
te de l'avis des populations, décide de laisser le canton de Genève prendre une nouvelle
initiative.
1975-1981. Un changement radical d'objectifs et de méthode pour une solution
qui fera taire les opposants
En première réaction, à l'initiative de députés, le Grand Conseil genevois décide de
modifier la procédure . Désormais, seul le projet général, lors de la présentation aux
conununes pour préavis, aura la forme d'une loi et pourra donner lieu à un référendum.
Les autres phases du projet, notamment la phase préalable de demande d'un crédit
d'étude, seront simplement avalisés par les députés du Grand Conseil.
Les députés ont compris que rien ne pourra se faire sans maîtrise des effets négatifs,
sans respect de la demande populaire et sans dialogue . Une proposition (1977), prépa-
rée par cinq députés, demande que soit étudié le contre-projet, la liaison aéroport-fron-
tière française avec, en accompagnement, une étude complète des nuisances acous-
tiques et des mesures pour les réduire et une étude d'intégration des ouvrages et du
tracé à l'environnement. Elle suggère de reprendre le dialogue avec les communes,
détaille déjà des pistes pour les endroits les plus litigieux (abaissement du tracé à la
presqu'île de Loex, sections de tunnel) . L'étude doit avoir comme priorité la protection
de l'homme, des sites et de l'environnement et donner moins de poids aux problèmes
de circulation et aux aspects techniques et financiers.
Le point de vue de l'homme et de l'environnement deviennent prioritaires au DTP
- Un double système en organise la prise en compte
Le chef du DTP, J .P. Cottier, adopte le point de vue qu'une autoroute "n'est pas un
simple ouvrage répondant aux normes de circulation et de statique, mais fait partie des
sites et qu'il faut que ses inconvénients soient réduits le plus possible" . Il le fait savoir
(article "Autoroute de contournement, où en sommes-nous ?" in Ingénieurs et archi-
tectes suisses, 17, 1979, également paru dans la revue de la section genevoise du
Touring club suisse).
Les études des ingénieurs de la circulation évoquant une voie pouvant être progressi-
vement portée à quatre et six voies de circulation sont oubliés.
Le projet effectue alors un tournant décisif et devient véritablement celui d'une auto-
route intégrée (études de 1977 à 1979).
Les autorités reprennent aussi à leur compte la maxime favorite du responsable de la
Confédération pour les routes : "la bonne autoroute est celle que l'on peut construi -
re" .(Jules Jakob, Directeur du Service fédéral des routes et des digues, 1976)
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hème étape . 1975/1981
Grand contournement ouest étudié en concertation et après une étude d'intégration multi-critères
Députés
faisant mo-
difier la pro-
cédure
(1977)
Députés
demandant
l'étude de la
solution des
associations
Commission
de développe-
ment du Grand
Conseil
Confédération
(OFR)
co-financeur
Grand
Conseil
ti
Services
cantonaux (DTP)	 dialogue
étude du projet
proposition d'un contournement
ouest avec mesures d'intégration
(1977)
opposition du niveau fédéral au
► projet de traversée de la rade
(5 juin 1978)
transformation du projet ouest pou
plus d'intégration et une protection
totale de Loex (1979)
approbation du projet par
l'ouest et rejet du contre-
projet de la rade
Référendum
approbation du tracé ouest
Approbation du tracé ouest
(1981)
H
étude d'intégra-
tion par bureau
d'étude
(1977-1980)
groupe de
travail interdisciplinaire
réunissant les organis-
mes d'Etat (agriculture,
forêts, protection de la
nature, toxicologie,
air et bruit
	1
Communes
sur le territoire
desquelles
passe le con-
,,ournement
GASVG
(groupement
des associations
de sauvegarde
des villages
genevois
proposition
d'une traver-
sée de la rade
(1977)
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Les associations se focalisent sur une autre alternative et les élus travaillent à une
intégration améliorée
En 1977 les opposants formulent un nouveau contre-projet de traversée de la rade en
tunnel (étudié par F. Moruzzi, l'un des plus ardents défenseurs de la presqu'île de Loex),
formule qui leur semble être notamment plus directe et plus écologique . Ils lancent une
pétition pour faire prendre en compte cette variante mais, alors que la pétition est mas-
sivement signée, ils ne peaufinent pas leur solution, souhaitant être rémunérés . Des
députés demandent à ce que les autorités (le Conseil d'Etat, soit les sept élus respon-
sables des départements de l'administration cantonale), examinent cette variante de
façon objective et critique.
L'étude technique qui est faite par les services du DTP utilise habilement le manque
d'approfondissement du travail des opposants (un simple tracé en plan) . Le DTP en fait
part au public par conférence de presse (mars 1978) . Il démolit méthodiquement le pro-
jet, invoque les atteintes au paysage de la rade, aux sites de coteaux, aux équipements
de plage et de jardins existants, s'attaque au principe même du tunnel . La traversée de
la rade est présentée également comme une variante-catastrophe pour les automobi-
listes, auxquels on ferait traverser Genève en souterrain comme des taupes . La solution
est estimée plus chère que le projet officiel (740 MFS contre 657 MFS).
Le Grand Conseil présente en même temps le projet de loi pour le tracé du grand
contournement Ouest intégrant les recommandations issues de l'étude d'intégration.
Ces deux alternatives sont examinées par la Confédération qui rejette la solution de
tunnel sous la rade puis par la Commission de développement du Grand Conseil gene-
vois (réunissant des élus des différents courants et les responsables techniques) . Celle-
ci élimine rapidement l'hypothèse des opposants (par la rade ') mais, très exigeante vis
à vis du tracé ouest, oblige à une forte transformation du projet pour plus d'intégration
générale et pour que le tracé se détourne de la presqu'île de Loex . A l'issue de vingt-
deux séances de travail, et un nouveau surcoût estimé à l'époque à 118 millions de
francs suisses, la commission choisit ce tracé intégré qu'elle rend public fin 1979 et la
présente pour vote au Grand Conseil genevois.
Le Chef de la division de l'Equipement au DTP expose dans différentes revues toute la
justification du projet accompagnée de croquis de simulation dessinés par architecte.
Le 18 janvier 1980 le Grand Conseil donne un préavis favorable au projet.
Immédiatement un comité référendaire est créé. Après une campagne âpre, le 15 juin
1980, la votation populaire approuve, par 55 % de oui, le projet avec ses mesures d'in-
tégration et de protection des milieux.
Il faut encore négocier l'aval de la Confédération pour qu'elle contribue à la dépense.
Le Conseil fédéral finit par se laisser convaincre que les surcoûts sont inévitables et
approuve le projet général le 21 août 1981 . Elle en financera les trois-quarts.
1 . Le projet de traversée de la rade n'est pas abandonné . De nouvelles propositions ont été faites en 1988
et une solution autoroutière (tunnel) a été à nouveau rejeté par référendum populaire en 1996.
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1981-1993. Une phase de travail concertée avec les communes
A partir de 1981, c'est désormais un travail long et méticuleux qui commence au
niveau des communes pour finaliser tous les détails du tracé et des échangeurs.
Le projet général (ou "avant-projet"), c'est à dire le plan d'ensemble du tracé ayant
servi à toutes les phases préalables était dessiné à l'échelle du 1 :5 000, le projet défi-
nitif qui donnera lieu à l'enquête publique doit être dessiné à l'échelle du 1/1 000, les
études locales seront ensuite faite à celles du 1/500 et 1/200, de même que les coupes.
Il s'agit, en changeant d'échelle (passer du 1/5 000 au 1/ 1 000), de discuter avec les
communes pour régler quelques problèmes de détail, affiner le dessin et trouver les
moyens pour qu'avant-projet et plans d'exécution soient en concordance dans les
objectifs et principes.
La relation entre les acteurs est cependant totalement changée avec presque toutes les
communes, le projet lui-même ne peut plus être mis en cause (même si, par des recours
au tribunal fédéral certains opposants cherchent jusqu'au bout toutes les occasions de
stopper le fil des évènements),
Au niveau d'une commune (Plan-les-Ouates) va cependant naître le danger d'une nou-
velle procédure lourde (à faire avaliser par une loi) car elle demande une réelle modi-
fication du tracé du raccordement. Ce dernier suspens bloquera la totalité du projet sur
plus d'un an et retardera de cinq ans la mise en oeuvre du barreau qui à la fois ramène
le flux des usagers périurbains vers le secteur sud de Genève et sert de contournement
(d'évitement) à Plan-les-Ouates.
Les négociations avec les autres communes entraîneront certaines modifications.
La plus significative et la plus coûteuse, concerne la requête de Confignon pour un par-
cours couvert allongé de 215 mètres, sur un sol qu'il faudra couvrir de terre, ce qui
nécessitera de vaincre de fortes difficultés techniques.
Au titre des autres modifications, plus mineures, il y a la demande de Bernex pour un
giratoire plutôt qu'un carrefour à feu au débouché de l'échangeur.
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2- Le programme
Les objectifs des partenaires pour le territoire, le
processus d'élaboration du projet définitif
• Etape obligée : la hiérarchisation des critères
Le fort débat qui anime Genève des décennies durant à propos de son contournement
ne touche que peu la question des rôles de la voirie (les opposants argumenteront un
temps pour une simple autoroute de liaison sans desserte de l'agglomération, mais sans
être vraiment crédibles) c'est essentiellement la question de la localisation et de son
impact qui font débat.
Le motif premier du refus de l'autoroute est la crainte de la dégradation des conditions
de vie des habitants, point de vue qui n'est pas assez prise en compte par les autorités
dont le discours se positionne sur l'intérêt général, la nécessaire planification et amé-
lioration des moyens de déplacement pour être en phase avec l'expansion . Les asso-
ciations parlent de vivre et dormir sans bruit, de respecter la nature et du besoin d'air
pur des habitants . Avec de tels arguments elles purent s'ériger en censeurs tant que les
services ne firent pas la preuve d'un amoindrissement réel des nuisances que l'auto-
route engendrerait.
En septembre 1972, une motion déposée par des élus et approuvée par le Grand
Conseil, va contraindre les ingénieurs du DPT à changer ses priorités . A partir de 1977,
sur l'insistance des élus, cette motion servira à établir l'ordre des critères à prendre en
compte en tant qu'objectifs pour mener les études :
1. Protection de l'homme dans le présent et le futur, y compris l'agriculture.
2. Habitations à l'abri des perturbations de la vie moderne.
3. Sauvegarde du site.
4. Exigences de l'aéroport.
5. Problème de circulation.
6. Aspect financier et technique.
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Etudes
Dans le cadre des ordonnances le projet général soumis à approbation du Canton
puis de la Confédération doit donner lieu à la recherche d'un tracé de principe, des -
sin au 1/ 5000 indiquant l'ampleur des travaux bruts, remblais, viaducs, tunnels et la
position des jonctions. Ces éléments sont présentés par les services techniques du
Canton.
Le Canton se donne lui-même les moyens d'y parvenir, c'est de sa propre initiative
qu'il fait appel à des cabinets d'études éventuellement.
Il étudie ensuite le projet définitif au 1/1000 et le soumet en communes à enquête
publique . Là aussi, il s'adjoint les services d'intervenants extérieurs s'il le juge
nécessaire.
La Confédération suit le procédé de déroulement des études, afin d'exercer un contrô -
le du dossier, et de pouvoir motiver son avis et ses recommandations.
Dans le cas du contournement, trois temps d'études ont été particulièrement
importants pour nourrir la réflexion des services du DTP
• En 1956, le travail sur le raccordement de Genève à l'autoroute de Lausanne, s'éla -
bore en faisant appel à une compétence extérieure . Un contrat d'étude est confié à un
expert, ingénieur de Lausanne, J.L . Biermann, membre de la Commission fédérale de
planification. Lui-même "invente" sa méthode de travail à partir de comptages, de
projections, et d'enquêtes à l'étranger (mettant en relief la faible utilisation de
contournements réalisés en Italie, Allemagne et aux Pays-Bas) . Il organise un plan
général pour la circulation en liant et faisant converger les autoroutes par le centre
de Genève et dessine un système de voies express passant sur les quais, chargé
d'écouler les trafics (étude commandée en 1956, documents remis en 1959).
• en 1974, une première étude environnementale est réalisée par un architecte à la
demande du DTP (E Moruzzi) préconisant des dispositifs de protection (sections en
tranchée ouverte et couverte sur la presqu'île de Loex) . Ses conclusions ne sont pas
traduites dans les plans des ingénieurs.
• en 1977, deux approches sont engagées le DTP afin de modifier totalement le pro -
cessus de travail et la forme des documents produits
- un processus d 'étude avec un bureau spécialisé (Andrey-Varone-Vasarhelyi) pour
l'étude d'intégration du tracé.
- une approche de connaissance concernant les nuisances, en sollicitant quatre orga -
nismes d'Etat (Agriculture, Forêts, Faune et protection de la nature, Toxicologie
industrielle, analyse de l'air et protection contre le bruit) Chacun participe a un grou -
pe de travail et remet un rapport .
• Les autres recours à des cabinets extérieurs sont habituels : consultations d'archi -
tectes et de bureaux techniques pour des ouvrages d'art avec mise en concurrence et
cahier des charges des appels d'offre.
1 . (d'après interview de J.P. Cottier chef de division au DTP in Ingénieurs et architectes
suisses, 17, 1979, p. 200)
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En 1972, les services ne vont pas prendre à la lettre cette motion qui ne cadre pas avec
la méthode de travail courante : des études de circulation menées par des spécialistes
mandatés, une concertation interne avec les responsables de l'urbanisme pour réfléchir
au tracé puis un travail des ingénieurs du service pour donner les caractéristiques tech-
niques de la voie.
Simplement, pour en tenir compte, une première étude environnementale sera confiée
à l'architecte Fulvio Moruzzi (1974), qui est un ardent défenseur de la nature et habi-
te à côté de la presqu'île de Loex . Il établit une cartographie écologique des milieux
traversés, met en relief la richesse biologique toute particulière des espaces associés au
Rhône à Loex puis plus tard, défendra des contre-projets.
Dans le tracé qu'établissent ensuite les ingénieurs du DTP ils proposent ce qu'on est, à
l'époque, capable de faire de mieux en matière d'insertion : renoncer parfois au tracé
droit pour être plus pertinent par rapport aux espaces, prévoir certaines portions en
tranchée.
Cependant, les élus et les responsables du Service, savent que ce tracé permet une atté-
nuation des nuisances et non leur suppression,
Après 1975, le Conseil d'Etat genevois (soit les 7 élus présidents des départements de
l'administration cantonale) commence à réfléchir à l'idée d'une nouvelle position du
tracé (option intermédiaire entre le tracé défendu précédemment et le contre-projet
Berthoud) . Il le fait en coordination avec la commission d'urbanisme, et tient surtout
compte de ce qu'habitants et communes souhaitent majoritairement que la voie soit
assez nettement détachée des zones habitées . Ces responsables décident qu'au lieu
d'un tracé brut soumis aux communes, ils montreront en même temps comment
seront traités les abords de l'autoroute.
Un rôle majeur confié aux architectes paysagistes.
En 1977, par rapport à cette réflexion, cinq députés présentent une motion pour deman-
der que soit appliqué l'ordre de critères qu'eux-mêmes avaient énoncé en 1972, que le
projet soit accompagné "d'une étude d'intégration des ouvrages et du tracé à l'envi-
ronnement", et d'une "étude complète des nuisances acoustiques du tracé et des
mesures techniques à proposer pour les réduire au minimum" (in motion du 24/06/77,
Mémorial du Grand Conseil) . Enfin la motion suggère de reprendre le dialogue avec
les communes pour envisager avec elles les meilleures solutions.
Cette liste très claire de critères, va servir d'objectif et d'objet pour la commande, être
communiquée aux architectes chargés d'établir le projet . Et la motion va également
dicter au DTP une méthode de travail.
A cette époque, il n'est pas question ni de cahier des charges ni "d'étude de définition".
Les motions approuvées en Grand Conseil disent clairement les objectifs, qu'on ne
peut obtenir avec le contexte ordinaire des études, préconisant d'établir d'abord un
plan d'ensemble au 1/5000 puis, après validation par les différentes instances (canton
de Genève, Confédération), un projet détaillé au 1/ 1000, qui va prévaloir ici.
Au contraire responsable du DTP et chef de division vont décider d'oublier la procé-
dure habituelle pour être plus en phase avec les exigences de la motion.
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Le plan d'ensemble au 1/5 000, base de toutes les discussions et décisions d'approbation, tel qu'il avait été présenté
par les ingénieurs du DTP dans la phase 1970/ 1975, avant que n'intervienne le recours a une équipe d'architectes pay -
sagistes et les études d'intégration.
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Le DTP n'a pas les compétences requises en urbanisme et paysage et ne souhaite pas
s'en doter. Le service est conçu pour la gestion et les réalisations du quotidien, alors
que l'étude du contournement est un programme exceptionnel qui doit être traité par
des spécialistes, choisis pour leur compétence d'urbanistes et leur aptitude à l'analyse
des milieux.
Les personnes aptes à répondre sont peu nombreuses et la passation d'un marché d'étu-
de se fait sans appel d'offre, par une simple lettre de commande pour une étude d'in-
tégration environnementale. Le contenu de la mission n'est pas très détaillée, elle poin-
te un objectif, au bureau d'études de définir sa méthode pour y parvenir. La première
commande sera relayée en tant que de besoin par d'autres missions, concernant des
approfondissements, le changement d'échelle après approbation du plan d'ensemble,
qui mentionneront des rendus spécifiques pour les présentations en commune ou l'éta-
blissement de maquettes. C'est donc plusieurs missions qui seront passées, brouillant
la mémoire du coût général de l'étude d'intégration . La ligne budgétaire avait été pré-
vue de façon approximative en l'absence de références comparatives, la priorité étant
de faire aboutir ce dossier, et de mener pour cela toutes les études nécessaires.
L'équipe choisie pour l'étude est un bureau suisse, les architectes Andrey-Varone-
Vasarhelyi, ayant des références en matière de paysage et réputés comme aptes à faire
des propositions à hauteur des enjeux . L'équipe estimera qu'il n'y avait jamais eu
auparavant en Suisse une telle analyse et observation des territoires traversés par une
autoroute et une telle démarche de prévention des nuisances, aboutissant aux mesures
d'intégration.
Cette équipe a en charge un travail de propositions et dessins du tracé et des caracté-
ristiques de niveaux en relation avec les ingénieurs du service, sous la direction du
Président du DTP. Le tracé lui-même fait l'objet d'allers et retours entre les ingénieurs
du Service qui le fixent dans ses grandes lignes et l'étudient sous les angles technique
et de coût et les architectes qui proposent des corrections de caractéristiques (tracé en
plan, niveaux).
Même si les ordonnances en vigueur ne prévoient qu'une étude en plan au 1/ 5000 dans
cette phase (projet général appelé aussi avant-projet), le bureau d'études regarde le ter-
rain à toutes les échelles de plan et sur place, ne se prive pas éventuellement de dessins
sur des fonds au 1/ 1000 pour certains tronçons ; cherche à connaître les lieux, leur
nature, l'utilisation, les fonctionnements et les qualités, s'intéresse à la question de tous
les déplacements (travail et loisirs) à la vie des villages et à leur gestion urbaine futu-
re . Enfin les architectes cherchent également à matérialiser cette connaissance des
lieux, à l'exprimer en rendu, pour les futures présentations des solutions étudiées .
Un groupe de travail pour maîtriser les nuisances.
Le DTP adopte en parallèle une seconde démarche pour mieux connaître les nuisances
et leur maîtrise ainsi que l'ont demandé les élus.
Les études de cette phase se basent sur le fait qu'inévitablement des atteintes seront
portées . Pour mettre en objectif la protection des habitants et des zones environnantes
traversées, il faut accumuler les analyses et comprendre les mécanismes correcteurs
pour être sûrs de trouver des solutions pour son intégration.
Pour cela, il décide de faire travailler simultanément avec les architectes les représen-
tants des services cantonaux, scientifiques-experts capables de mesurer les effets de
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Carte d'analyse des qualités du site , presqu'île de Loex, extraite de l'étude de Fulvio Moruzzi, DTP, Genève, 1974.
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bruit, de pollution des sols, de consommation d'espaces, de gêne pour l'agriculture et
la faune, pour le fonctionnement des activités.
Les organismes d'Etat suivants sont sollicités : service de l'agriculture, celui des forêts,
de la faune et de la protection de la nature, celui de la toxicologie industrielle (pour
mesurer l'impact sur la qualité des sols), de l'analyse de l'air et de protection contre le
bruit . Ces différents services évaluent et mesurent les impacts des tracés proposés, (en
décibels, en résidus absorbés par les sols selon leur nature ou diffusés dans l'air selon
les données du contexte, en nocivité pour le type de cultures pratiqués ou en gênes pos-
sibles par rapport aux utilisations des secteurs).
Ils présentent les moyens de diminuer les effets négatifs et les architectes peuvent au
fur et à mesure corriger certains aspects de leur propositions afin d'améliorer l'inté-
gration de l'autoroute (par exemple restreindre largement les viaducs) . Certains choix
sont trop difficiles, à cause de l'implication financière et devront être tranchés par le
niveau politique : ainsi les architectes présentent deux variantes pour la presqu'île de
Loex, l'une moins nocive mais beaucoup plus coûteuse.
Quelques années plus tard ce travail d'experts expérimenté alors deviendra systéma-
tique par le biais des études d'impact rendues obligatoires.
Des études qui apportent de vraies solutions par rapport aux objectifs.
Dans cette longue étape d'étude d'intégration interactive, c'est donc une analyse multi-
critères qui oriente le travail.
Les architectes-paysagistes et les services extérieurs sont le véritable moteur du pro-
gramme sous la conduite du Président du DTP, les services n'étant en principe que le
traducteur en données techniques des objectifs que fixent les autres intervenants.
Chaque proposition se doit néanmoins d'être justifiée auprès des ingénieurs en tant que
gain de qualité environnementale . Les ingénieurs du DTP, sont gérants du coût, ont
peur d'une fuite en avant des dépense, ils regardent à chaque proposition les solutions
techniques et évaluent les coûts . Les services acceptent ainsi les propositions pour sup-
primer deux viaducs, ne se prononcent pas encore pour certaines tranchées couvertes
allongées ni pour la variante épargnant le mieux Loex.
"Il fallait aller très au-delà d'une réponse technique et poser le problème de façon glo -
baie, en accumulant les analyses et multipliant les paramètres, en poussant les défauts
de l'autoroute pour trouver des solutions pour son intégration . Il fallait réaliser un tra -
vail extrêmement solide pour être convaincants face aux impératifs des ingénieurs".
(interview de Pierre Andrey, in Chantiers, 2, Genève, p.10)
"Ces aménagements sont essentiellement prévus pour protéger les zones environnantes
traversées par l'autoroute, qui subissent des gênes . Ce sont des mesures de protection
pour les habitants (bruits, pollution) et non pas pour les automobilistes (sécurité rou -
tière, agrément du voyage)" (Rapport "routes nationales suisses Nla section 8 et évi-
tement de Plan-les-Ouates, Aménagement paysager", DTP, Genève, 1980, p . 11)
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L'étude d'intégration, après les travaux en commission avec les services extérieurs définit
14 unités. Il ne s'agit pas tant de différenciation de caractères visuels de l'une à l'autre que
de mesures spécifiques à appliquer dans chacune pour restreindre les effets négatifs de la
future autoroute dans tous les domaines . Les "unités de paysages" correspondent aux condi-
tions particulières de géologie, du foncier, de la qualité de l'air, de la météorologie, de
contexte urbain, d'aspect visuel, et aux prescriptions techniques qui s'adaptent de ce fait le
mieux (tunnel, abaissement du niveau et renoncement à des viaducs, mur ou talus végétali-
sé . . .)
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A l'issue de trois années de travail et des rapports intermédiaires en 1977 et 1979, le
rapport de synthèse de l'étude paysagère est remis en 1980 . Il fait apparaître quatorze
unités de paysage distinctes, pour chacune desquelles apparaissent des mesures d'inté-
gration spécifiques réduisant les effets de coupure, de substitution (la prégnance de
l'ouvrage par rapport au site géographique existant), de modification, de pollution et de
bruit.
De leur côté, les services rendent chacun un rapport qui pose en terme très clair les
choix auxquels les responsables politiques sont confrontés.
Ainsi concernant le bruit le rapport met en évidence le fait que l'autoroute touche des
secteurs jusque-là caractérisés par une "remarquable tranquillité" "Dès lors, il faut se
poser la question de savoir s'il est nécessaire de perturber une zone de silence comme
la boucle de Loex, zone qui peut servir la récréation des habitants vivant en son péri -
mètre, au risque de faire augmenter de façon significative l'entropie du milieu, ou bien
s'il faut perturber, par principe, une zone silencieuse, silencieuse parce que l'Homme
n 'y est pas et, par voie de conséquence, la perturber parce qu'on y rencontre une faible
densité de population" . (in rapport "Impact de l'autoroute Nla/8 sur l'environnement,
Service de toxicologie industrielle, d'analyse de l'air et de protection contre le bruit,
Genève, octobre 1979, p . 73)
De mêmes questions sont posées à propos de la qualité de l'air et de la pollution des
sols.
Les rapports sont en principe confidentiels, -remis au DTP , aux commissions d'élus et
à Berne- mais leurs responsables assurent des restitutions en séances publiques (ainsi
le service de toxicologie fera une première présentation devant les élus cantonaux -
faible participation- et une seconde en mairie de Confignon, ayant alors salle comble).
Les élus tranchent en faveur des solutions les plus protectrices pour l'environne-
ment.
Une fois l'étude d'intégration et d'aménagement paysager remise par les architectes-
paysagistes, le dossier total (plans, variantes, estimations et rapports d'étude) est sou-
mis au Conseil d'Etat pour préavis, lequel demande l'examen attentif de la commission
du développement. Celle-ci va transformer fortement le projet en exigeant encore plus
d'enfoncement de la voirie . Elle évalue les variantes selon cinq critères de comparai-
son (la circulation, l'aménagement, du territoire, l'habitat et l'environnement, la nature
et les sites, les coûts), opte pour la variante qui évite le secteur sensible de Loex et aug-
mente l'importance des tranchées couvertes des tunnels et de l'encaissement général.
Ce projet amélioré, et montré par une maquette et des croquis de simulation, vues
obliques très pédagogiques, est soumis selon la procédure aux instances politiques et
présenté dans différents organes de presse généraux ou spécialisés . Il fait l'objet d'un
préavis favorable des instances, et obtient finalement l'aval populaire lors d'un réfé-
rendum (1980).
Certu - Décembre 2004
	
57
vers l'aéroport de Genève-Cointrin
entaille du bois de la Grille
viaduc et pont sur le Rhône
tracé modifié
tranchée ouverte pour la presqu'île de
Loex
tunnel de Vernier
tranchée couverte
de Chèvres
courbe pour longer les bois de Mouilles
et Carabot
	
tranchée
échangeur de Bernex
tunnel sous le coteau de Confignon
traversée en viaduc de la plaine agricole tranchée
de l'Aire
échangeur de Perly et futur embranche- ouvrages compac-
ment de Plan-les-Ouates
	
tés et associés
plate-forme douanière et frontière fran-
çaise
PROJET GENERAL, juin 1975
modifications pour
le projet général
apportée par le
DTP (1980) et
après les négocia-
tions en mairie
(1982-1984)
Changements
1975/1981
allongement du
tunnel (+155 m)
Le projet de grand contournement ouest tel qu'il est envisagé par les services techniques du DTP en
1975 . Il y a déjà un effort d'insertion quant au tracé (il évoluera peu ensuite sauf pour la presqu'île
de Loex) avec des précautions habituelles pour l'époque : quelques tranchées ouvertes, et une petite
section de tunnel (Confignon) . Mais le projet ignore la vie quotidienne des milieux traversés.
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Etre audacieux, une démarche collective.
S'orienter vers des solutions beaucoup plus protectrices de l'environnement que la
quasi-totalité des autoroutes réalisées dans les pays proches à l'époque réclamait une
audace qui n'a pu s'exprimer que parce qu'elle a été partagée -par le niveau décision-
nel et politique (l'élu responsable du Département des travaux publics et d'autres élus)
par les architectes qui se sentaient obligés de dépasser les contingences matérielles des
coûts de peur de décevoir, par les services extérieurs où là aussi les experts ont fait
valoir des positions tranchées et des points de vue originaux (défendre les zones de
silence n'était guère un mot d'ordre répandu à cette époque).
Par petites avancées décisives et positions courageuses, les études et discussions ont
franchi des paliers et abouti à beaucoup plus de protection des hommes et des milieux
qu' imaginé au début.
Enfin chacun de ces acteurs sentait son audace légitimée tant par les motions des élus
que par le débat critique qui avait lieu dans toutes les communes et sur l'arène généra-
le de l'agglomératiion . Lorsque la commission de développement (élus) exige en 1979
encore plus de mesures d'intégration avant de présenter le plan d'ensemble au 1/5000
au Grand Conseil, elle sait qu'elle prend des risques, parce qu'une dépense trop lour-
de risque de bloquer le projet, surtout au niveau de la Confédération qui en subven-
tionne les trois/quarts mais elle sent aussi qu'elle n'a pas d'autre choix si elle veut que
le projet soit adopté dans l'agglomération de Genève.
Le recours aux études d'intégration sous-traitées et l'évaluation des impacts par des
experts indépendants s'est révélé une démarche payante et a crédibilisé le DTP. Il a
fallu néanmoins une étape supplémentaire (l'examen par la commission) pour que les
services techniques osent encore alourdir le budget et accroissent les protections.
Enfin, il faudra que le Chef du DTP aille défendre son projet, explique que ces surcoûts
étaient inévitables et négocie pour que la Confédération donne aussi son accord et s'en-
gage à payer une quote-part élevée.
Pour les ouvrages eux-mêmes des appels d'offre ont eu lieu, tant pour des raisons tech-
niques qu'esthétiques, ainsi le pont sur le Rhône a fait l'objet d'un concours et de sept
réponses associant ingénieurs et architectes . Des maquettes de l'ouvrage à l'échelle du
1/500ème et des photomontages ont été présentées au public après que le jury se soit
prononcé.
• Les grands principes de l'intégration.
Les objectifs avaient été clairement énoncés, la méthode de travail et les talents des
personnes impliquées dans le processus ont permis de transcrire de façon indiscutable
ces objects en contenu, et le résultat qui s'observe sur le terrain est remarquable, il se
ressent sur le terrain.
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Le passage du Rhône et au fond l'entrée de la tranchée couverte de Chèvres,
Presqu'île de Loex, évitée dans le tracé finalement adopté (l'autoroute passant en tunnel sous le
village en arrière-plan de la photo -Vernier, quartier "Canada"-) .
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Une autoroute inaudible.
Aspect majeur, la non-présence auditive de l'autoroute est partout remarquable.
Dans les secteurs qu'ils soient habités ou pas, près d'établissements hospitaliers, dans
l'espace rural qu'il s'agisse de la plaine de grande culture ou d'espaces ruraux au pay-
sage préservé.
Pour que les niveaux de bruit soient inférieur à 50 dB(A), le service d'écotoxologie a
signalé chaque "point rouge", qui a été traité en tracé, avec principalement des abais-
sements du niveau et des sections enfouies même en l'absence de collines à franchir.
Le recours à des murs anti-bruit n'a eu lieu que ponctuellement (pour la partie ancien-
ne du raccordement à l'autoroute de Lausanne et en accompagnement de l'encaissement
pour la plaine de l'Aire). Le pont sur le Rhône et celui sur le canal de l'Aire sont équi-
pés de parois anti-bruit transparentes et pourvues de filaments pour éviter que les
oiseaux ne s'y fracassent.
Les extrémités des tunnels ont été revêtues, jusqu'à la clef de voûte et sur une longueur
de 80 mètres, de panneaux absorbants thermolaqués (contenant de la laine de roche et
un feutre en fibre de verre), toujours pour ce parfait contrôle du bruit.
De ce fait, les milieux traversés conservent une remarquable intégrité.
Comme disent les suisses de Neuchâtel :"le tunnel est la politesse des autoroutes".
Une présence autoroutière discrète dans les espaces et les paysages.
Il s'est agi de "faire circuler", sans modifier structurellement les fonctionnements exis-
tants sur le site même. Une fonction non prioritaire se doit alors de ne pas accaparer,
par sa visibilité et ses effets (sonores, polluants), le territoire dans lequel elle vient
s'inscrire.
Dans cette logique, l'autoroute devait être peu visible . Avec les deux tunnels créés et la
tranchée couverte, c'est au total 28 % du parcours entre l'échangeur de l'autoroute de
Lausanne et la frontière française qui disparaît, effacé du sol.
L'autoroute reste néanmoins visible dans le paysage quotidien des habitants.
Une infrastructure de ce type, remplissant plusieurs rôles et respectant les normes et
contraintes du programme, introduit forcément de nouvelles lectures des paysages.
Pour ceux qui l'empruntent, l'autoroute elle-même a son paysage caractéristique, avec
ses nombreux grands panneaux ', ses chaussées, ses glissières, des sorties normalisées.
Pour ceux qui la croisent depuis les pénétrantes, la rencontre est bien visible également.
L'enfoncement voulu sur une grande part du tracé à ciel ouvert crée une rupture d'avec
le sol naturel, certains échangeurs sont des ouvrages complexes s'inscrivant dans une
géométrie totalement neuve, notamment l'échangeur jonction de Perly (d'autant que là
1 .C'est une autoroute particulièrement "intelligente", avec 650 panneaux de régulation du trafic et de
signalisation variable, dont 450 appareils à fibres optiques, 90 signaux clignotants et 10 appareils à
prisme. Elle possède également 60 caméras et 20 000 points de contrôle et mesure, pour surveiller et
réguler.
Certu - Décembre 2004
	
61
La conception integree des intrastructures - Le contournement de Geneve
`
	
{ }y
	
.d~ . ~ ~
	
~6L
: w .~
	
~ -le" {~ A
	
' F'M.+` .i•'
	
d1c S
	
,,.
	
~
.o a
	
a
	
~t1r ►û~~Y~ Cw~° r
	
.
	
r'
AA
	
'
	
.1,v
	
~ ~
	
e.°wY^ ~.
	
j,~►3i
	
ß ~ a
	
r`W7-ti~+
.~-~•~i
	
~
	
~~3$~re&~
	
~,~
#4 `,aäa~~âr+~cs~"~
_
rd
~~
	
`~ Y
~~ ~
91 s2.
	
4~
,r A- `
	
E-,.c~
	
-
	
~a\ \ —
	
7
	
ps
.~ . ~~~~~ ._ w li~`,~"~T• a
.e' . 2'''• ~
	
A
..~
4y
	
-'-
,~„~
	
~
. k
0
~a~,,yp~
	
ij~
	
r 4.4,4 r'",';_t'
t,F,
~
	
~
1. -
r ~r
	
".~~
	
•
	
~r
r. . .
`' ~~•~\~~} +
r
I r rum
' 111
	
1 I(III'IIII
Echangeur-jonction de Perly, premier projet en 1982,variante intermédiaire, dix-huitième et dernière solution (1987)
L'échangeur de Perly combine la bifurcation vers Genève-sud, des rétablissements (route de St-Julien
au-dessus du contournement) et les bretelles d'échange et un passage deux-roues neuf.
Trois états du projet.
Au milieu, la Route de Saint-Julien, l'une des pénétrantes anciennes, dans son paysage "traditionnel"
maintenu, et dans le court moment où elle franchit en surplomb l'autoroute.
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l'autoroute est à deux fois trois voies, en raison de la douane proche et du risque d'en-
combrement en résultant) . La géométrie neuve correspond d'ailleurs à la meilleure éco-
nomie d'emprise pour cet échangeur, il a fallu 18 variantes pour lui trouver sa forme
définitive, combiner deux ouvrages et répondre à tous les mouvements.
Du côté de l'aéroport, où un secteur de services et commerces a été créé, et près de la
voie ferrée avec les quatre ponts la supportant, c'est une allure de périphérique auto-
routier avec son intensité d'évènements de rives et d'informations qui se présente aux
usagers . Les autres échangeurs marquent aussi les sites dans la mesure où les routes
croisées ont toutes été rectifiées et sorties du sol naturel (pour faire passer les voies
encaissées dessous).
Pour les associations, après coup, même dans ces conditions d'intégration, l'autoroute
existe et est jugée suffisamment encombrante pour qu'elles gardent une position de
principe hostile à la construction de nouveaux liens autoroutiers sur le canton.
L'effet de coupure paysagère a néanmoins été largement contrôlé et minimisé pour les
utilisateurs des lieux afin que perdure d'une part la forte caractéristique du paysage
genevois - les reliefs montagneux (du Salève, du Jura, etc)- bornant la plaine et d'autre
part la richesse d'images paysagères et toutes les pratiques des espaces.
On vérifie ici la pertinence des choix stratégiques faits, comme à Vernier, faire passer
l'autoroute sous les maisons du lotissement appelé "Canada" et non plus, comme cela
était envisagé, dans une bande boisée qui longeait le Rhône, réserve biologique d'ac-
compagnement du fleuve et secteur apprécié de nombreux pêcheurs et promeneurs,
même si cartographiquement cela pouvait ressembler à un insignifiant ruban vert effi-
loché.
Des fonctionnements préservés, une ceinture verte qui reste un territoire agricole
et est praticable pour les loisirs
Fruit des exigences des habitants, la stratégie spatiale met en avant trois points-clés :
la sauvegarde de la qualité de vie des habitants, la parcimonie dans la consommation
des terres agricoles, le maintien des biotopes et milieux existants.
Le maintien de la qualité de vie des habitants est assuré d'abord par le respect du sta-
tut de ceinture verte dont jouissent les espaces et les villages, hormis dans le secteur de
l'aéroport, où la logique programmée avait déjà situé un développement commercial,
industriel et de services . L'autoroute, présente là dès les années 70, irrigue ce site tout
en cumulant ses fonctions de transit local, régional et national.
Ensuite, l'autoroute n'agit pas sur la structure spatiale des lieux.
Les espaces bâtis et naturels conservent les "fonctionnements" simples du milieu rural,
tels les promenades avec le chien, les ballades dominicales, les joggings du matin.
Les rétablissements (hors des pénétrantes majeures, la plupart améliorées mais sans
augmentation manifeste de la capacité) de routes et de chemins l'ont été uniquement
dans l'optique conjuguée des fonctionnements agricoles et des loisirs doux, car ceux-ci
demandent peu d'équipements autres que des chemins publics (promenades de toutes
sortes) . Cependant les circulations pour les deux-roues ont été augmentées par plu-
sieurs passages sous l'autoroute séparés des routes elles-mêmes dans la logique de la
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Paysages et fonc -
tionnements préser -
vés : promeneurs
près du Rhône (paroi
vitrée le long du
pont autoroutier) et
dans la presqu'île de
Loex, joggers, pro -
menade équestre à
Loex (au fond le
grand ensemble du
Ligon).
Etapes pour le tracé
au niveau de la pres -
qu'île de Loex
(1975-1979) : le pre -
mier protège l'activi -
té agricole et passe
dans une frange boi -
sée, en tranchée
ouverte . Il est refusé
par les associations,
les élus et services
proposeront alors le
détour en tunnel par
"Canada" et le pro -
jet sera adopté
(1980).
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loi genevoise en faveur du report modal ( pour inciter aux modes doux et à utiliser les
transports publics).
Volonté politique des élus genevois et de la Confédération, l'activité agricole est sou-
tenue et sécurisée dans les documents d'urbanisme . L'espace naturel de la plaine de
Genève avait été aux trois-quarts utilisée pour de l'agriculture intensive, des efforts
sont faits pour moderniser l'activité . Avec les remembrements, on préconise un revire-
ment qualitatif vers la biodiversité, une gestion plus écologique, moins d'intensif, la re-
création de haies notamment, on incite également à associer pratiques culturales et
vocation de loisirs (nécessité pour les agriculteurs de diversifier leurs sources de reve-
nus, avec des clubs équestres . . . ce qui renforce, pour ce territoire, sa vocation en
expansion d'aire de loisir des citadins) ..
Le nombre d'hectares que consomme le contournement est loin d'être négligeable, aussi
les deux à trois hectares (de sol agricole ou viticole) sauvegardés par chaque passage
en tunnel ou en tranchée couverte ont autant été décisifs que le facteur de lutte contre
le bruit. Des remembrements fonciers ont eu lieu lorsque nécessaire (commune de
Bardonnex, petit parcellaire désuet, grosse consommation d'emprise à cause de la
douane) ainsi que des acquisitions à l'amiable pour disposer d'un stock à redistribuer.
La priorité a été donné au tracé de la voie passant dans les bois, sauf pour les bords du
Rhône à Loex, car il n'aurait pas été possible de restituer ailleurs les qualités d'écosys-
tème.
En 1984 il y a eu des directives (retranscrites en fiches techniques) sur les règles à
suivre pour le stockage des terres de découverte et leur protection, suivies avec sérieux
lors des travaux . Trois mois après, et à fortiori aujourd'hui, la cicatrisation était remar-
quable, les terres agricoles sont toutes en exploitation et aucun signe de perturbation
des sols n'est visible.
Une augmentation de biodiversité par la très forte reconstitution de couverture
forestière
L'autoroute a été l'occasion de plantations particulièrement abondantes.
Pour les 6 600 arbres et 3 000 arbustes abattus ou arrachés, 30 fois plus ont été replan-
tés, soit 155 000 arbres et 140 000 arbustes dans l'emprise de l'ouvrage, principalement
sur les talus et évasements, un peu sur le terre-plein central qui a une largeur constan-
te de quatre mètres.
Ce qui a été présenté comme un argument qualitatif supplémentaire, et qui dépasse lar-
gement les compensations forestières exigées par la loi (un arbre nouveau par arbre
abattu) a été volontairement calculé pour techniquement résoudre différents problèmes:
- améliorer la qualité de l'air (rétention des poussières, épuration),
- faciliter l'absorption paysagère de l'infrastructure (brouiller la lecture de l'autoroute et
ses ouvrages dans les vues générales),
- procurer une esthétique particulière de paysage boisé (la toute première section qui
avait taillé dans le bois du Vengeron avait fière allure et, à terme, les services souhai-
taient avoir la même qualité de beaux abords forestiers)
- redonner le gîte et le couvert à la petite faune, et pour cela reboiser dans les secteurs
agricoles de grande culture intensive où ont été éliminé la majeure partie des boque-
teaux et autres végétaux . Dans cette logique, ont été mises en place des essences d'une
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Passage supérieur du chemin de Pré-Berghem, montrant l'absence d'élargissement des routes
dans la ceinture verte . Une intense présence végétale : vue générale et profil en travers du passage
au bois des Mouilles (croquis de l'étude d'intégration paysagère), une vue de détail sur le boise -
ment (fait en petits plans forestiers pour assurer une bonne reprise et un moindre coût, et de type
indigène), les références : le bois du Vengeron traversée par la toute première section réalisée en
1964 et le bois de Carabot longé par le contournement .
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très forte diversité, comprenant de nombreuses espèces arbustives à baies.
L'autoroute, avec cette enveloppe de bois denses et variés, ressemble alors à certaines
de ses congénères anglaises, dont on dit (avec humour) pour tenir compte des obser-
vations des écologiques, qu'elles sont doubles, alliant l'autoroute pour automobiles et
une pour avifaune . Une pratique ignorée en France, où l'on recherche plus générale-
ment le dégagement des vues et la mise en valeur des repères urbains (silhouettes ou
clochers de villages . . .) des régions traversées.
Chaque approche a ses avantages, la comparaison des parcours sur l'autoroute de
Genève et sur A 40 côté français, le montre . La française s'inscrit doucement dans le
paysage existant, la suisse est un sillon assez dépourvu de repères historiques mais
dont l'impact sur la faune, la flore et plus généralement l'environnement est nettement
moins nocif.
Pour combiner enfoncement de l'autoroute, économie d'emprise et espaces favorables
à la pousse de ces végétaux, sur le contournement on a privilégié le talus de terre (mis
à part un bref soutènement en dur à l'entrée d'un tunnel ou quelques terres armées ou
parois de gabions sur de courtes distances) . Une pente de 2/3 y est assez générale, par-
fois prolongée d'une section de 1/3 lorsque par exemple il faut jointoyer le talus et un
bois proche (Bois de Mouilles).
L'encombrement de ces talus a été critiquée et, pour l'évitement de Plan-les-Ouates, le
recours au soutènement en dur a été largement développé en lisse basse (le compacta-
ge des emprises des Rondas de Barcelone commençant de plus à faire modèle pour les
associations).
Lors des chantiers, à la suite de négociations avec les écologistes, les tranchées ont été
réglées rapidement afin que leur plantation puisse intervenir dès le premier automne
suivant l'ouverture du chantier.
La négociation du Bois des Mouilles . Entre sacrifier des terres agricoles ou amputer
des bois existants, on a pas hésité et positionné la voie dans le bois, sur sa lisière, les
arbres étant remplacés ailleurs . En compensation, après négociations entre associations
et services du Canton (Département des Travaux Publics et Département de l'Intérieur,
de l'agriculture et des affaires régionales) on a abouti à une restauration du site humi-
de, enrichissement du milieu par création d'un étang interne au bois, une réserve bio-
logique forestière pour oiseaux d'eau, batraciens et couleuvres, cinq fois supérieure
aux mares pré-existantes . Un pont, réservé aux piétons, permet l'accès par-dessus l'au-
toroute.
A noter que les talus et l'encaissement de la voirie jouent un autre rôle, de non disper-
sion des aérosols, qui est ainsi contrôlée partout (tracé en déblais, tranchées, contre-
talus créés) afin de maintenir la qualité des sols agricoles.
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Section de l'aéroport construite entre 1982 et 1987
ponts sur VF,
passage de la route de Vernier au-dessus de l'autoroute
tunnel de Vernier, 1940 m de long
pont (d'Aigues-Vives) sur le Rhône, 251 m de long
tranchée couverte de Chèvres, 400 m de long
parcours en tranchée ouverte
avec passage supérieur du Bois-des-Mouilles
échangeur de Bernex au-dessus de l'autoroute
passage supérieur pour route de Pré-Marais
passage supérieur pour chemin des Suzettes
2 passages inférieur pour deux-roues
tunnel de Confignon, 1455 m de long
pont sur l'Aire, 80,30 m de long
passage supérieur Chemin des Grands
Champs
passage supérieur Chemin Pré-Berghem
passage supérieur route des Ravières
passage supérieur pour route de Base
pont biais de la route de Saint-Julien
pont-échangeur en courbe Genève-France
pont en courbe de la route de Saint-Julien
passages inférieur pour deux-roues sous la bretelle de St-
Julien
liaison entre route de St-Julien et évitement de Plan-les-
Ouates
passage inférieur pour deux-roues sous la bretelle de St-
Julien
boucle de rebroussement et plate-forme douanière
417
604
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3- La conception
• Une nouvelle phase marquée par la négociation
Dans l'exemple genevois, où les négociations ont été longues avant d'arriver à un
consensus sur le tracé et le projet général au 1/5 000, la phase de conception pourrait
apparaître comme l'étape technique pendant laquelle le programme trouve simplement
sa traduction en termes de choix des modénatures et des caractéristiques des ouvrages
pour être conforme aux intentions.
C'est la phase du "projet de détail", aussi appelé projet définitif, dessiné au 1/ 1000
selon un travail effectué au 1/ 500 ou même au 1/100 au niveau du schéma général.
C'est une phase où le DTP retrouve le double rôle de maître d'ouvrage et maître
d'oeuvre, et devrait pouvoir appliquer toute sa compétence sans être contredit.
C'est cependant une phase où interviennent plusieurs contraintes, d'abord parce que les
négociations continuent avec les communes et les habitants et peut influer sur des
choix de détail (de tracé et de caractéristiques) et parce que les concessions qu'il faut
accepter pour mener à bien le projet peuvent le faire déraper en termes de budget.
C'est donc toujours une phase où il faut chercher un bon équilibre entre la flexibilité :
accepter un certain nombre de concessions pour que le projet définitif fasse l'objet d'un
large consensus et conduire suffisamment fortement les négociations pour s'efforcer de
rester le plus possible dans l'épure technique et financière que s'est fixé le Service.
Cette phase s'organise autour de trois axes, trois tâches non autonomes et qui de fait
ont des plages de recouvrement dans le temps : une information copieuse donnée au
niveau des communes tant en direction des habitants que des propriétaires fonciers
avec lesquels vont se négocier les acquisitions . De petites corrections vont en découler
qui peuvent considérablement simplifier la procédure et notamment éviter les expro-
priations qui risquent de retarder le projet . Les deux autres tâches sont étroitement
liées : négocier et mettre au point techniquement le projet.
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1 . plate-forme douanière de Bardonnex, 2 et 3 . échangeur de Perly, deux vues de la bifurcation vers
Genève sud et du passage de la route de St Julien, 4 . entrée du tunnel de Confignon, 5 . échangeur de
Bernex et vue sur le bois de Mouilles, 6 . tranchée couverte de Chèvres, 7 . passage supérieur de la route
de Meyrin, 8 .tunnel de Vernier (avec les vignes de Vernier et les maisons du quartier Canada) 9 .ouvra-
ge courbe d'un passage dans le secteur de l'aéroport et du palais des expositions.
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Le temps d'information est utile pour bien comprendre les marges de manoeuvre et de
négociation pour orienter les caractéristiques techniques.
Pour cela, le DTP a, pour le contournement comme pour les autres projets de voirie,
l'habitude de consacrer un temps important aux "soirées de consultation", variable
selon les communes et les projets, bien que ce mode de discussion en commune ne
fasse pas l'objet d'une méthodologie précisée dans la procédure officielle.
Malgré cela, pour le contournement, le Service n'a pu éviter des modifications assez
importantes apportés lors de l'étude du projet définitif . .La procédure de l'enquête
publique, évaluant le soutien dont disposent des avis ou positions contraires à celle des
Services, les oblige à en tenir compte.
Le cas de Confignon est particulièrement édifiant . En 1982, les opposants réclament
l'allongement du tunnel sud et l'enfoncement du projet dans la plaine agricole . 207
oppositions sont recensées lors de l'enquête publique (sur 2 000 habitants) . 150 à 200
m de plus pour le tunnel paraissent peu aux opposants. Il faudra en fait des prouesses
techniques car la nature du terrain alluvial est loin de se prêter à cette exigence.
La solution sera de tasser et drainer un terrain difficile (112 km de drains verticaux jus-
qu'à 40 m de profondeur, par une opération de "préchargement" utilisant 150 000 m3
de terre, mais faisant gagner en une année l'équivalent du tassement naturel d'une
décennie.
Si le Service est fier d'avoir pu solutionner une question difficile (et qui le fut le temps
du chantier avec plusieurs éboulements) il met en avant aussi l'énorme surcoût qu'a
occasionné la demande des associations : 30 millions de francs suisses (1985).
Le second cas de résistance, concernant les oppositions manifestées à Plan-les-Ouates,
est assez similaire . La négociation sur le tracé et sur l'échangeur de Perly-Certoux (où
se greffe la bifurcation de Plan-les-Ouates) sera particulièrement longue (1982-1988)
et nécessitera de reporter de quatre ans la réalisation de la bretelle vers Genève-sud.
Si la négociation dans cette phase a été rude, c'est que les variantes étudiées entre 1982
et 1988 suscitent toutes la réticence des élus et opposants, qui les jugent trop encom-
brantes . C'est finalement à la dix-huitième variante, issue d'un croquis à la main levée
fait par le chef du DTP sur le terrain lors d'une réunion, qui mettra les parties d'accord.
Elle cumulera, pour économiser l'emprise agricole, les deux fonctions de jonction entre
deux sections d'autoroute (le tronçon principal et le barreau de Plan-les-Ouates) et
d'échangeur avec la route de Saint-Julien, important dispositif de raccordement de tout
le réseau local, sur laquelle on installe un parking-relais afin d'inciter au report modal
vers la ligne d'autobus.
Le tracé de l'évitement de Plan-les-Ouates c'est à dire de la bretelle vers Genève-sud
contournant le village est également un moment où la conception est obligée de se plier
aux exigences de la commune et des riverains.
Le tracé adopté dans le projet officiel avait été retenu pour satisfaire les exigences de
la commune, mais se révèle, lors de l'étude du projet définitif, tellement consommateur
en terres agricoles qu'il va à l'encontre de l'intérêt général . A la demande de la Chambre
d'Agriculture et d'une association locale, une autre variante est envisagée . Elle se révè-
le beaucoup plus économe du sol agricole et, moins sonore pour les habitants des com-
munes voisines . Ce nouveau tracé recueille la préférence des instances genevoises (de
la commission du développement et des sept élus du Conseil d'Etat), sensibles à cette
Certu - Décembre 2004
	
71
La conception integree des intrastructures - Le contournement de Lieneve
Tunnel de Confignon, chantier
Tunnel de Vernier, coupe sur
les deux tubes traversant diffé-
rents terrains géologiques
(molasse rouge, molasse grasse
à gypse, cailloutis)
Cinq galeries transversales
(dont une carossable) assurent
la liaison entre les deux tubes
et l'évacuation en cas d'acci-
dent
photo aérienne Brutsch et
Brutsch
Vue sur la sortie de la tranchée couverte de Chèvres, le pont sur le Rhône et l'entrée du tunnel de
Vernier (portail sud) . En haut de la photo, le début du lotissement Canada sous lequel (20 à 35m d'en-
foncement au centre du tunnel) passe, en courbe, l'autoroute sur près de 2 kms.
Aucun de ces deux ouvrages couverts n'avait été prévu dans le projet de 1975.
Tracé du tunnel de Vernier en plan.
Vue d'un passage particulier pour deux-roues créé sous l'échangeur de Bernex.
Toutes ces modifications sont nées des partenariats contraints avec les associations.
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balance générale de plus d'avantages que d'inconvénients.
La commune se bat pour le tracé initial . Après une pétition (assez peu signée), elle
mandate un architecte pour établir un contre-projet, qui est étudié et critiqué par la
Commission du Développement au niveau cantonal (1984) . La commune accepte alors
de transiger sur certains aspects mineurs mais maintient son préavis négatif et le gros
de sa proposition . Elle annonce même qu'elle souhaite faire entendre sa position du
niveau fédéral puisque les élus de Genève ne lui ont pas donné satisfaction . Les forces
de bataille se mettent en ordre, d'autres opposants se regroupent avec Plan-les-Ouates.
Sentant la menace, les instances genevoises décident alors d'une nouvelle négociation.
Le Grand Conseil genevois adoptera alors en séance la nouvelle variante (1985), ce qui
débloquera l'étude de l'échangeur sur l'autoroute elle-même.
Quant au projet définitif pour l'évitement de Plan-les-Ouates, il sera mis à l'enquête
publique fin 1988, avec une tranchée couverte (sur Arare) longue de 620 m au lieu des
345 m prévus initialement . Les opposants pourront demander l'usage d'un nouvel outil,
l'étude d'impact devenue obligatoire au ter janvier 1989 (ordonnance entrant en
vigueur en octobre 1988, dispositif issu de la loi sur la Protection de l'Environnement
adoptée au niveau fédéral en 1983 ) et retarder encore quelque temps l'adoption d'un
tracé définitif pour cet évitement (jusqu'en 1993).
Dans cette phase, le service des infrastructures continue a utilisé le recours aux archi-
tectes-paysagistes, pour trois aspects, le dessin à l'échelle du 1/1000 (voire plus précis
pour des schémas de détail) du projet de l'aménagement paysager proprement dit, la
présentation graphique de l'ensemble du projet (avec simulations visuelles et
maquettes, réalisées directement par cette équipe ou sous-traitée par elle) enfin la par-
ticipation aux "soirées de consultation" pour expliquer et défendre leur propositions.
D'autres contributions sont également importantes, pour l'avancement du projet, des
échanges avec les services du DTP - urbanisme et patrimoine principalement, et avec
les organismes d'Etat qui participent à l'information donnée en communes.
• Caractéristiques de l'infrastructure.
Normes.
La voirie autoroutière est réalisée selon les normes édictées par l'Union des profes-
sionnels suisses de la route (VSS) et sont de fait calquées sur les normes allemandes.
Caractère des ouvrages.
Il y a trois tunnels et vingt-cinq autres ouvrages réalisés, les principaux sont les sui-
vants :
- plate-forme douanière, construite sur remblais, d'une surface de 42 000 m2 . Elle fait
suite au viaduc de Bardonnex, long de 356 m, construit par un consortium franco-suis-
se, financé à 63 % par la Suisse et 37 % par la France, conformément à l'emprise des
territoires au-dessous . Un accord de 1984 a porté sur un échange de terrains afin qu'il
soit entièrement situé en France,
- Echangeur-jonction de Perly, entièrement en déblais, deux branches, trois files de cir-
culation, bretelles avec une voie de 4,20 et 2,30 m de BAU, rampe de 6 % maximum.
Entre 3 et 16 m d'enfoncement,
- Passerelle du bois de la Grille, pour deux roues uniquement.
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- Plaine de l'Aire, tronçon de 900 m de long, deux chaussées de 10,25m, deux murs
anti-bruit de 65 m de long et 2,50 m de haut . Excavation de 6 m.
- Tunnel de Confignon, 1455 m, en portail sud zone de pré-chargement sur 40 000 m2
et 4221 drains verticaux selon une maille triangulaire et sur une longueur comprise
entre 25 et 38 m, avec un remblai de 180 000 m3 . Géométrie en S avec un rayon mini-
mal égal à 1500 m . Ecartement de 35 m entre les tubes recherché aussi vite que pos-
sible pour s'affranchir d'une influence mutuelle . Gabarit de 7,50 m x 4,50 m . 5 galeries
distantes de 250 m assurent le passage d'un tube à l'autre . 46 mois de travaux (1988-
1992).
- Echangeur de Bernex, (à la sortie du tunnel de Confignon) pour la route de Chancy,
l'une des principale pénétrante vers Genève, emprise très réduite, bretelles encaissées,
- Bois de Carabot et Mouilles, tranchée de 8 à 12 m sur 925 m de long, pente de 1 :3,
soit 20 % env pour favoriser le reboisement.
- Tranchée couverte de Chèvres, 400 m, voûte mince de 30 cms de béton, recouverte
de 7 m de terre, a permis la protection contre le bruit du village, d'une institution pour
handicapés et d'une maison de retraite proches, et de restituer à l'agriculture une surfa-
ce de 3 ha.
- Pont sur le Rhône (Aigues-Vertes) 251 m entre Bernex et Vernier,
- Tunnel de Vernier, 1940 m de long pour le tube côté Jura et 1860 m pour celui côté
Lac. Chaque tube assure le passage de deux voies de circulation soit une chaussée de
7,75 m . . Ventilateurs dirigeant l'air vicié vers les zones de portail . Galeries transver-
sales. Couverture variant entre 20 et 35 m au-dessus de la calotte . Travaux sur cinq ans
et demi . Une grande partie des déblais a été réutilisée.
- Echangeur de Vernier, au départ un demi-échangeur complété depuis . Route de
Vernier modifiée (passe sur un pont) . Commence ici une troisième voie pour l'auto-
route de Lausanne,
L'autoroute est une deux fois deux voies sauf entre la douane et la route de Base (plai-
ne de l'Aire) où elle est à deux fois trois voies (à cause des risques de bouchon de la
douane).
Deux voies par chaussée de 7,75 m de large, plus une BAU de 2,50 . Voies de décélé-
ration de 3,50 m de largeur, certaines bretelles ont 4,20 ou une surlargeur dans des
courbes.
La berme centrale d'une largeur constante de 4 m.
Cinq des ouvrages sont spécifiquement pour les deux-roues (4 PI, une passerelle).
Les tunnels ont des chaussées de forte rugosité, de couleur claire pour raison de sécu-
rité et d'économie d'énergie . Les côtés sont carrelés et agrémentés de céramiques dues
à différents artistes . Aux abords des sorties les tubes sont entièrement revêtus de pan-
neaux anti-bruit et l'éclairage a été étudié pour être non éblouissant.
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• Coût du contournement
Le coût des sections 7 (3,7 km) et 8 (10,1 km), de la plate-forme douanière suisse de
Bardonnex, des bâtiments pour le centre de police et le centre d'entretien est au total
de 1 255 millions de francs suisse . Le tronçon 7 réalisé le long de l'aéroport avait coûté
203 millions de francs suisses (avec 13 ouvrages), celui menant de la route de Meyrin
à la frontière française (sans compter l'embranchement de Genève-sud) a coûté 1 mil-
liard de FS pour 10,1 km. Le coût de l'évitement de Plan-les-Ouates sera encore supé-
rieur : 500 millions de francs suisses pour 3,6 km.
Ces coûts comprennent les études, l'acquisition des terrains, la construction, les
ouvrages d'art et l'aménagement paysager.
Section 7, Coût des ouvrages (1986):
Désignation Longueur (m) Coût
(en million de francs suisse)
Itinéraire deux-roues + piétons,
Gd Saconnex Aéroport
65 7,671
3 Ponts de la voie ferrée :
voies La Plaine 90 4,487
Voies CCF La Renfile 21 2,077
Voies CCF Cointrin 90 1,132
5 ponts routiers 6,740
2 passerelles 67 et 36 1,100
2 passages inférieurs dont
un piétons et deux-roues 33 1,970
le second 44 1,225
La section 8 avait été estimée à 340 millions de francs suisse en 1977 puis en 1979 en
tenant compte de l'étude d'intégration de Andrey-Varone-Vasarhelyi à 570 millions . En
1981 on estime que les nouvelles mesures d'intégration occasionneront une dépense
supplémentaire de 200 millions . La facture finale aura encore augmenté.
Ce sont les ouvrages de tunnels et tranchées couvertes qui justifient la part la plus
importante de la dépense (tunnel de Vernier, 2 tubes, 1940 et 1860 m de long, 2x2 voies
plus une troisième voie sur 162 m, tunnel de Confignon, 2 tubes, 1456 et 1455 m de
long, 2x2 voies, tranchée couverte de Chèvres, 2 tubes de 400 m, 2x2 voies plus une
voie d'arrêt d'urgence par tube) . Et la réalisation de ceux-ci sur le tronçon principal a
rendu inéluctable ceux de la section suivante allant vers Genève-sud . L'exemple ne
s'est d'ailleurs pas arrêté là et à Neuchâtel, pour résoudre tous les problèmes de transit
et trafic local, on a réalisé une traversée autoroutière en tunnel encore plus coûteuse.
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Section 8, Coût des ouvrages (1993):
Désignation Longueur (m) Coût
(en million de francs suisse;
Tunnels, de Vernier
De Confignon
De Chèvres
1940 et 1860
1456 et 1455
400
180
174
24
2 Ponts de chemin de fer 7,6
7 ponts routiers 45
8 passages supérieurs
passages inférieurs : quatre pour
deux-roues, la boucle de rebrous-
sement du poste-frontière et de la
bretelle Lausanne-Genève
le second
33
44
13
4,450
1 passerelle deux roues
(Bois-de-la-Grille) 1,9
Total des 28 ouvrages
(aménagements divers : éclairage,
aspersion de saumures, parois
phoniques
474
2,045
La Confédération a assuré 75 % des coûts des sections 7 et 8, en raison de l'importan-
ce stratégique de ce tronçon, liaison autoroutière assurant pour l'ensemble du pays la
communication avec le tunnel du Mont-Blanc et la France . Pour l'embranchement vers
Genève-sud ("évitement de Plan-les-Ouates", la Confédération en finance 35%).
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Plan-
les-Ouates
SECTION 6
En projet
Sous-Moulin
(Thönex)
Autoroute
Route d'accès
1111111 Tunnel
Lac
de
Gebève
N
Saint-Julien-
en-Genevois
Plan général établi en 1993 montrant la section 7, achevée en 1964, la section 8 ouverte en 1993,
la section 6 (évitement de Plan-les-Ouates) en chantier, le barreau A 401, menant au-delà de la
frontière à l'autoroute française A 40 .
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4- L'organisation et la compétence
des services
Une double orientation, urbanistique et technique
• L'organisation du Département des Travaux Publics
L'étude et la réalisation du contournement ont été menées au sein du Département des
Travaux Publics, par le service des routes nationales, appartenant à la division des
routes, elle même partie de la direction du génie civil avec l'intervention pour la
recherche du tracé du service de l'aménagement du territoire, situé dans le même
département et avec une forte gestion du dossier par le Chef du département (un élu
des plus influents du Grand Conseil) en liaison avec d'autres élus, soit chefs des autres
départements, soit siégeant dans les commissions permanentes (celle de l'aménage-
ment, qui auparavant s'appelait de l'urbanisme).
La direction du génie civil établit les dossiers généraux et préliminaires, conformément
aux documents de base définis par la direction de l'aménagement du canton.
Elle constitue les éléments du cahier des charges des services et des mandataires char-
gés des études d'exécution, elle organise dans le temps et l'espace les travaux et assu-
re la gestion, l'entretien et la maintenance des ouvrage . Enfin elle a la mission d'ingé-
nieur cantonal.
Auparavant aucun cahier des charges n'était établi pour ce genre d'équipement, il en
est autrement aujourd'hui et les services utilisent les bases élaborées par les instances
européennes.
La division des routes regroupe trois services : des routes cantonales, des routes natio-
nales et de l'assainissement du bruit routier. Elle effectue les études et gère l'exécution
des travaux dans ces trois domaines. La division des ouvrages d'art ayant un rôle simi-
laire pour ce qui la concerne.
La direction de l'aménagement du territoire se situe elle aussi au sein du Département
de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ex DTP) et regroupe six services
qui élaborent les orientations de la politique d'aménagement du canton, proposent des
options de localisation des grandes infrastructures et des équipements cantonaux, réa-
lisent ou pilotent les différents documents d'urbanisme, procèdent aux études direc-
trices localisées d'intérêt général, guident et coordonnent les études et les projets des
communes, donnent le préavis pour certaines constructions, assurent la cohérence
d'aménagement aux différents niveaux.
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1965 . Adoption d'un schéma de grandes circulations hiérarchisé, avec
des voies express bornant les secteurs urbains, des grandes circulations
formant ceinture intermédiaire ou séparation de secteurs et voies prio-
ritaires pour la desserte des quartiers . Ce plan est le symétrique, côté
voirie, du plan directeur d'urbanisme . Il a fallu la consultation d'ex-
perts et un travail conséquent de la commission d'urbanisme pour com-
mencer à réfléchir en ceintures répartissant le trafic, le grand contour-
nement est cependant encore loin de s'imposer dans les esprits.
Zone d'hab,tat
Schémas de la Commission d'urbanisme, la traversée de la rade étant la condition
d'un développement équilibré de la ville autour de son centre .
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Cette direction entretient des contacts avec des organismes de recherche et d'enseigne-
ment.
Outre ces deux directions, le Département en compte cinq autres, la direction de la poli-
ce des constructions et celle des ressources financières sont aussi importantes que la
grosse direction de l'aménagement du territoire ; la direction des bâtiments, celle de
l'office cantonal du logement et celle du patrimoine et des sites sont un peu plus spé-
cialisées comme celle du génie civil.
L'étroite coordination entre DAT et DGC est toujours apparue comme une évidence,
une obligation pour un canton qui contrôle de façon particulièrement efficace les inter-
actions, déplacements-extensions urbaines . Le service des routes a ainsi étudié les tra-
cés qui paraissaient à la DAT en accord avec les options du plan directeur. Cependant
le chef du département apportera son point de vue lorsque les associations de protec-
tion de la nature ne suivront pas les urbanistes sur le choix d'un contournement en cein-
ture limitant l'urbanisation.
Entre urbanistes et associations, les visions ne sont pas forcément partagées et dans ce
cas, les associations ont eu tendance à l'emporter face aux forces internes des services.
L'Etat de Genève apporte de temps à autre quelques modifications dans les intitulés
pour mieux être en phase avec les politiques menées . Ainsi le DTP est devenu le DAEL,
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement . Les autres départe-
ments sont : celui de la Justice, police et sécurité, celui de l'intérieur, l'agriculture et
l'environnement (qui a un rôle important pour les transports publics), le département de
l'économie, l'emploi et les affaires extérieures, celui de l'action sociale et la santé,
enfin celui des affaires militaires.
Sur l'importance des effectifs, d'une façon générale la politique est de veiller à aug-
menter le moins possible les services, de ne pas alourdir l'administration cantonale et
de faire appel à des bureaux d'études pour les tâches occasionnelles comme des études
d'intégration de voiries, de giratoires, de circulations douces, etc.
Le rôle de la Direction de l'Aménagement du Territoire
Cette direction, avec un directeur, une directrice-adjointe, trois attachés de direction et
six services, assure la politique d'aménagement du territoire . Aménager et maintenir un
cadre de vie harmonieux, tel est sa ligne de conduite, en osmose avec les principes
définis dans la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) . Trois services sont
concernés par les documents d'urbanisme à différentes échelles, un autre a pour objet
l'espace public et les infrastructures, les deux autres portant sur le préavis et l'infor-
mation du territoire . Un des attachés de direction a pour mission l'expertise, la coordi-
nation et la conduite de projet en relation avec la commission d'aménagement du can-
ton (structure permanente placée auprès du Grand Conseil).
Les différents tracés ont été esquissés et précisés au sein de cette direction . Ainsi l'op-
tion d'un contournement formant une ceinture bornant l'agglomération centrale a été
rejetée par les opposants pour raison de bruit et de nuisances.
La DAT s'est toujours affichée en faveur du contournement par l'est, jugeant qu'il auto-
riserait un aménagement plus équilibré des quartiers de Genève, pour éviter qu'à un
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trop important quartier tertiaire aux abords de l'aéroport, s'oppose de l'autre côté du
lac un quartier trop résidentiel, générant l'accroissement des déplacements . Les propo-
sitions de ce service ont souvent privilégié les fonctionnements d'ensemble de l'ag-
glomération, oubliant peut-être un peu trop les aspects de la vie quotidienne des habi-
tants.
L'intervention du Département de l'intérieur, de l'agriculture et l'environ-
nement
C'est peut-être en raison de cela que, pour rouvrir, en 1996, le débat sur la liaison auto-
routière à l'est avec traversée de la rade qui continue à faire défaut, surtout au vu des
prévisions d'augmentation des déplacements (près de 40 % de plus prévus pour l'hori-
zon de 2020) c'est le Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement
(DIAE), qui en a été chargé.
Ce département gère le dossier du transport public, que le canton développe avec d'im-
portants projets et réalisations, ayant pris des lois à partir de 1991 pour encourager le
report modal.
L'administration cantonale a procédé à un bilan en interne de la mobilité, établissant
les prévisions . Elle est préoccupée par la nécessité d'augmenter la capacité de la voi-
rie, même si l'effort principal est mis sur le transport en commun . Elle espère pouvoir
faire avancer son dossier routier en l'accompagnant de mesures d'augmentation de la
qualité de vie . Des Etats généraux de la circulation ont eu lieu (février 1997) suivi de
concertations et d'actions d'informations.
Toujours sous l'égide de ce départmement, et compte-tenu du fait qu'il doit se préoc-
cuper de 1'abaissancement des nuisances et pollutions, qui ne cessent d'augmenter dans
l'hypercentre du fait de la trop grande concentration de voituresy accèdant, un groupe
de travail "contournement de Genève", associant les services internes et huit représen-
tants d'associations a été mis en place en 2002/2003 afin de définir le panorama des
enjeux . Et des études architecturales pour des solutions de pont ou de tunnel ont été
commandées et réalisées . Mais l'envergure du projet, l'ampleur de la voie et surtout
l'encombrement des raccordements à l'existant sur les rives ont effrayé les Genevois
qui ont fait savoir par référendum leur opposition au projet (2003).
Néanmoins les services poursuivent leurs réflexions et leurs démarches de concerta-
tion.
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Les handicaps des études en interne
Même quand les services ont su, compléter leurs études en externe par le biais des
apports des commissions', se mettre à l'écoute des experts et du public, faire en sorte
que leurs projets gèrent les questions de trafic mais aussi les impératifs locaux et natio-
naux tout en respectant les milieux de vie, l'assentiment des populations n'est pas
garanti.
Plusieurs fois, avec des moyens techniques modestes, les opposants ont fait valoir
d'autres points de vue . Et ont gagné l'oreille du public, en se focalisant sur un petit
nombre d'aspects : la nuisance bruit principalement, la défense des écosystèmes et des
bois . . ..
Ils ont pu trouver l'appui des communes . En effet pour permettre aux points de vue de
leurs habitants d'exister, les communes, dans la bataille engagée contre l'administra-
tion, à plusieurs reprises financeront elles-mêmes des contre-projets, les feront parve-
nir et les présenteront aux instances, DTP ou commissions . Ces contre-projets sont des
propositions assez sommaires, des tracés de principe pour lesquels communes et oppo-
sants demandent une étude aussi poussée que celle faite pour les projets officiels.
On observe ainsi que les effets nuisants des voies sont devenus évidents pour les habi-
tants et leur représentations, les communes, mais que dans le même temps, les services
n'en ont pas assez pris la mesure.
Le recours à des bureaux d'étude extérieurs permet de mieux faire ressentir les préoc-
cupations du terrain.
L'appel à des compétences extérieures.
Fréquemment le DTP a fait appel à des compétences extérieures, le plus souvent en
recherchant un intervenant extérieur pour un travail neuf, c'est à dire une mission qui
sort du cadre des tâches habituelles.
Ainsi au départ de l'étude du contournement, elle mandatera l'ingénieur Biermann une
des rares personnes détenant un savoir dans le contexte de l'époque (1960).
C'est lui qui a participé en tant qu'expert aux travaux de l'instance fédérale lorsque
celle-ci, via son Inspection des Travaux publics, a institué une commission particuliè-
re (composée en sus autour du représentant fédéral, d'un architecte-urbaniste genevois,
d'un ingénieur de la ville de Zurich, du Chef du Service de l'Urbanisme du Canton de
Genève, des chefs de police et du service immobilier de la ville de Genève) pour éta-
blir le plan directeur des routes nationales genevoises, document instaurant la classifi-
cation des routes existantes et à construire (fixé par arrêté fédéral du 21/06/1960).
Après cela Biermann a pu, pour le compte du canton, peaufiner le système de raccor-
dement des voies urbaines à l'autoroute Genève-Lausanne.
1 . Commissions dites mixtes puisqu'elles incorporent des représentants de la société civile
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Les autorités cantonales font également appel à l'extérieur pour couvrir les champs
techniques et pour informer. Des bureaux d'ingénieurs présentent projets et maquettes
pour la traversée de la rade, une grande exposition publique est organisée pour la pré-
sentation au public (1964) . Un bureau spécialisé est missionné pour ce travail d'infor-
mation et pour recueillir les réactions.
Enfin, l'étude d'intégration paysagère, outre le recours à des experts extérieurs, a fait
l'objet d'une double démarche : intervention d'un groupe d'étude des nuisances et d'un
suivi intense des élus.
Une compétence reconnue pour négocier en commune
Dans la phase approfondie de travail avec les communes et dans la négociation liée à
la mise au point du projet définitif, les Services ont été en position dominante.
Pour cela ils ont développé deux règles d'action : dialoguer par de nombreux rendez-
vous en commune qui servent à affiner les caractéristiques de détail du projet et mise
en place d'une importante action générale d'information assurée par eux -bulletins
réguliers, exposition du projet sur le chantier-.
L'habilité du Chef du Département dans les négociations, son ouverture réelle dans
l'écoute des points de vue, son attitude souple et ferme, acceptant à maintes reprises
d'étudier les propositions qui sont faites mais sachant aussi choisir le moment où l'on
arrête les explorations, a été ressentie de façon positive.
Les Services utilisent alors la dynamique des habitants à rechercher les savoir-faire
développés à l'étranger pour modifier leur conception de l'intégration (transiger entre
l'économie d'espace et l'enrichissement en biodiversité grâce aux talus pour partie
construits en dur et pour partie végétalisés) dans la section de Plan-les-Ouates . L'appel
à l'extérieur ne concerne plus alors que les études techniques (bureaux d'ingénieurs) et
le dossier graphique de présentation visuelle du dossier.
En conclusion de ce chapitre, sur les aspects méthodologiques, il faut noter à plu-
sieurs reprises une sorte d'opposition entre les services ayant eux une vision au fil de
l'eau des problèmes de voirie et les experts extérieurs -urbanisme et paysage- qui foca-
lisent sur une situation à un moment donné, prêtent une oreille attentive aux habitants
et ont été par cela systématiquement plus à même de renouveler le corpus des idées.
Les commissions techniques et mixtes, instituées comme organes de contrôle des
orientations, ont formulé des recommandations dont le niveau a dépendu de l'exigence
des membres ou qui n'ont pas toujours été suivies par les services . De ce fait, leur rôle
d'aide à la décision n'a pas toujours été opérant ou leur réflexion suffisamment prise en
compte par les responsables politiques.
En revanche lorsqu'on a institué la consultation des experts en nuisances, on a claire-
ment fixé comme règle du jeu, la nécessaire adaptation des caractères du projet à leurs
points de vue et ils ont joué un rôle décisif dans la conception.
La compétence des services a été renforcé au fil des années, en toute logique avec
l'époque (accroissement de la mobilité et de la complexité de sa gestion), une métho-
de de réflexion et une grille des études à mener ont été établis mais elles ne préjugent
pas du succès des démarches, comme l'a montré récemment l'échec d'un nouveau pro-
jet de traversée de la rade. L'optique générale est de considérer les services comme des
organes de suivi et d'accompagnement technique des dossiers, ayant une importante
mission d'information, pouvant représenter la moitié du temps global consacré au pro-
jet . Pour chaque voirie nouvelle, l'appel à l'extérieur (urbanistes-paysagistes, bureaux
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d'études spécialisés) est jugé indispensable en préalable pour formaliser un projet -
intentions et critères économiques-, intégrant également les résultats des études tech-
niques sur les impacts prévisibles . Le projet est ensuite amendé par les partenariats
(autres services techniques dont urbanisme, associations, autres acteurs) instaurés dès
le lancement des études et travaillant en synergie, puis par les discussions en commu-
ne.
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Inauguration du 26 juin 1993, course pédestre de 5 kms passant sur le pont d'Aigues-Vertes, à
laquelle prit part le chef du département des travaux publics . Un pique-nique géant fut également
offert.
Photo DTP
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5- La concertation
L'exemple genevois montre toute l'ambiguïté du terme "concertation".
Avant l'obtention de l'approbation du projet de voie, il s'agit d'un côté de "consulta-
tions" que mène les responsables du DTP auprès d'experts indépendants ou bien de
"batailles rangées" où chacun fourbit ses arguments pour peser sur la décision finale du
pour ou du contre la réalisation de la voirie.
Si ensuite la position des services est plus assurée, la "concertation" en communes et
vis à vis de la population, entre 1981 (approbation) à 1993 (inauguration) contient une
part d'information et une part de dialogue qui ressemble encore fortement à de la négo-
ciation pour laquelle prime le rapport de force.
Le terme de concertation nous paraît tout particulièrement bien s'appliquer à l'infor-
mation du public, mise en place dès l'approbation, par différents moyens : bulletin de
liaison largement diffusé auprès des communes, de tous les organes de presse et mis à
disposition dans certains relais, notamment, à partir de 1984, du pavillon d'information
(ouvert quelques heures par jour, de un à trois jours par semaine ou sur rendez-vous)
déplacé plusieurs fois au cours du chantier et qui montre largement les panneaux du
projet et les plans des chantiers, ayant aussi un programme audio-visuel (présentation
du projet dans sa globalité) . Le pavillon a reçu une moyenne annuelle de 1 000 visi-
teurs.
Le bulletin "Autoroute de contournement-information" qui paraîtra deux à trois fois par
an (trente et un numéros au total, pour l'autoroute elle-même) organe d'explication et
mémoire du projet, donne force détails techniques sur les études, puis les travaux et le
déroulement du chantier et explique toujours toutes les mesures de précaution prises
vis à vis des riverains et des milieux naturels . En sus, un numéro de téléphone direct
est mis à disposition des habitants (dédié également à l'information et au dialogue).
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Plan au 1/10 000 du passage du Rhône et de la tranchée couverte de Chèvres.
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Ce bulletin est un véritable moyen pour répondre aux différentes questions qui sont
posées au téléphone ou au pavillon d'information (et essayer ainsi de déjouer certaines
difficultés, comme les surenchères demandées pour les terrains lors des acquisitions, le
rejet des recours), expliquer le pourquoi d'éboulements, faire de la pédagogie de l'en-
vironnement, etc.
L'élu responsable du DTP en signe l'éditorial . C'est lui aussi qui monte en première
ligne en commune pour négocier l'avancement des études et faire avaliser les plans
d'exécution.
Sa personnalité facilite le dialogue . Agé de 40 ans, Christian Grobet est conseiller
municipal de Genève depuis 14 ans lorsqu'il arrive à la tête du DTP (1981) . Longtemps
politiquement actif contre l'autoroute, il est décidé à respecter le verdict populaire et à
améliorer la collaboration avec les communes.
Il sait négocier et accepter les concessions, cela ne signifie pas pour lui une remise en
cause de son autorité . Au lieu de se contenter des relations établies avec les instances
locales et les experts de la société civile par l'intermédiaire de la commission d'aména-
gement comme le faisait son prédécesseur, il aura un dialogue direct avec tous les
anciens opposants, montera au combat, se positionnera comme un médiateur entre les
hauts fonctionnaires du DTP et les acteurs locaux et aidera à instaurer une concertation
participative.
Il aura aussi suffisamment de dynamisme pour mener toutes les négociations en com-
munes, évitera au moins un nouveau référendum (concernant le raccordement à
Genève-sud, dit évitement de Plan-les-Ouates).
C'est encore lui qui organisera sans rancune un événement festif et populaire pour
l'inauguration de 1993.
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Vernier, le territoire viticole
Datant des années 70, l'énorme grand ensemble du Lignon aurait subi le bruit de l'autoroute si elle était passée en tran-
chée ouverte dans la presqu'île de Loex comme prévu en 1975 . Ce genre de densification n'est plus opérée désormais,
en revanche on renforce tous les villages de la ceinture verte avec des résidences "bas gabarit-haute densité", les appar-
tements avec balcons ou terrasses offrent les avantages d'une maison de village sans consommer beaucoup d'espace.
Les lotissements de maisons sont très rares (photo : Bernex, petits immeubles, quartier St Mathieu).
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6- Points particuliers
Les caractéristiques de la voie créée sont remarquables et en font une autoroute
peu nocive pour les milieux traversés, remarquablement inaudible, parfois invisible et
maintenant les grands caractères des paysages existants, ne perturbant aucun des fonc-
tionnements de la vie locale.
Elle augmente la desserte des villages sans les dévaloriser.
Elle reste un élément très stratégique dans l'organisation hiérarchisée des ceintures du
pôle urbain (qu'elle soulage d'un trafic conséquent : 30 000 veh/jour) et dans la desserte
de l'aéroport, en plus du rôle de barreau d'utilité nationale pour le réseau suisse et de
raccordement au système autoroutier français.
Avec des tunnels sous le sol agricole, elle témoigne d'un grand respect pour le milieu
rural qui cerne le pôle urbain de Genève, comme a dit en 1980 un député "Genève a un
besoin organique de maintenir son arrière pays agreste et campagnard' . Depuis qu'el-
le existe (10 ans), qu'il s'agisse d'urbanisation nouvelle ou de consommation de terre
agricole pour des équipements, rien ne s'est fait qui puisse déroger aux deux règles
genevoises : concevoir un Plan Directeur d'urbanisme qui équilibre les tâches urbaines
et les pénétrantes de verdure, et limiter de façon très stricte le nombre d'hectares per-
dus chaque année par l'agriculture.
Récemment les députés genevois ont refusé pour cette raison l'autorisation d'un bâti-
ment pour services touristiques à côté de la douane, dans le même esprit la
Confédération leur a adressé tout récemment un rappel à l'ordre concernant certaines
extensions de zones urbaines sur sol agricole dans le dernier Plan directeur.
Il y a là une mentalité particulière, une spécificité suisse, amour des paysages, souci
dans un pays très montagneux de pouvoir garantir son auto-suffisance alimentaire, qui
explique cette réalisation et peut surprendre . De ce fait même, sur le terrain, l'infra-
structure témoigne d'un remarquable niveau d'intégration.
En revanche les opposants lui reprochent d'être encore trop encombrante (la dernière
section allant vers Genève-sud a économisé de l'emprise en ayant des talus de terre
appuyés sur des soutènements en dur et des échangeurs plus compactés), et du côté des
responsables de la maîtrise d'ouvrage on regrette que par son profil encaissé et par la
présence des tunnels, elle n'ait guère la possibilité d'augmenter sa capacité dans l'ave-
nir.
Certu - Décembre 2004
	
93
La conception integree des Intrastructures - Le contournement de Geneve
habitat à forte densité
Imu habitat à faible densité
activité commerciale
université, hôpital
mai= activité industrielle
per activité internationale
aéroport
sport
espaces verts
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Vaud et France
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voie express
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1965 . Plan cantonal pour le développement de l'agglomération préparé par la Commission d'urbanisme . De l'habitat à
forte densité vient occuper des alvéoles autour du bâti existant, préservant des pénétrantes de verdure autour du Rhône
et au sud . Les voies hiérarchisées répartissent le trafic.
La dichotomie ville/nature est affirmée . La ceinture verte, dans laquelle se répartissent ponctuellement les villages ou
hameaux à densifier (tâches marron), encadre les zones bâties et occupe une forte part de l'enclave genevoise (terri-
toire français en plus clair) .C'est une image peu modifiée dans sa structure qui accompagne le plus récent Plan
Directeur (approuvé en 2002) .
Vers une conception globale de l'agglomération
Pénétrantes de verdure
O
	
et parcs urbains
	 Autoroute
	 Tramway, tram accéléré
----° Chemin de fer
• Densification diversifiée dans le tissu urbain
• Extension urbaine aux abords de
l'agglomération
Pèles spécialisés
Centre urbain et pèles périphériques
----Frontière nationale
"Projet 2015", Concept de l'aménagement canto-
nal, DTPE, document de 1996, approbation 2002.
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Pas d'effets d'entraînement urbanistique
Autre particularité de l'exemple, le fonctionnement urbanistique de l'agglomération et
de la voie sont clairement dissociés, depuis que les associations ont refusé un tracé en
ceinture extérieure serrée, jugé trop nuisant.
La voirie remplit différents rôles (desserte, transit), et l'utilisation maximale de ses
capacités est toujours l'occasion de réflexions, mais sciemment on n'a pas voulu qu'el-
le soit vecteur d'urbanisation nouvelle.
Le schéma général d'urbanisme fait preuve d'une forte stabilité depuis la fin des années
70. Auparavant, une hypothèse de croissance intense de Genève- pour renforcer son
rôle de métropole internationale- avait laissé prévoir un doublement rapide du nombre
d'habitants (scénario d'une Genève à 800 000 habitants) mais un tel projet a vite ren-
contré l'opposition farouche des habitants, et n'est plus guère d'actualité, malgré la
pression de la demande et le renchérissement des loyers.
L'organisation urbaine qui prévaut est celle d'une zone dense, et que l'on espère densi-
fier encore, surtout dans des couloirs d'urbanisations qui la prolongent et qui sont sépa-
rés entre eux par des coulées verte (notamment du Rhône et de l'Arve).
Une dichotomie forte est de rigueur . Au-delà de la zone urbaine centrale prend place
une ceinture verte qui n'est pas vouée à devenir une banlieue mais qui maintient des
villages en tant qu'unités identifiables, dans leur forme et leur caractère, même si le
nombre de leurs habitants s'est partout fortement augmenté grâce à des programmes
"haute densité, bas gabarit" . Par rapport à des énormes grands ensembles construits
dans les années 70, comme celui du Lignon (plusieurs milliers d'habitants), il n'est plus
question de tours et de barres mais de petits immeubles à balcons et terrasses, ressem-
blant parfois à de grosses maisons rurales.
C'est cette double image de centre au bâti continu et de couronne villageoise historique
protégée que les responsables du service de l'urbanisme maintiennent depuis un quart
de siècle et souhaitent pérenniser pour les années à venir . Elle est néanmoins en logique
avec une croissance des déplacements (habiter dans la ceinture verte ou même plus
loin, en France, travailler au centre), ce qui incite à encourager les circulations douces
(voies pour deux-roues créées) et report modal (de petits parkings-relais sont créés à
certains échangeurs, notamment celui de Perly, et de plus gros sont construits plus
proches du centre (ainsi le parking couvert de l'Etoile, route des Jeunes A
Lancy/Carouge, l'un des aboutissement de l'évitement de Plan-les-Ouates en zone
urbaine sud).
Chaque hypothèse de tracé a évidemment été réfléchi en fonction des orientations du
plan d'urbanisme et des prévisions établies en quotas d'habitants nouveaux pour chaque
village, mais sans représenter un moteur de transformation urbanistique . Au contraire,
par rapport à un déséquilibre - activités et services se trouvant dans les secteurs ouest
et sud de la ville-, la qualité d'intégration de la voie permet aux villages genevois de
périphérie de maintenir leur qualité pour le cadre de vie, voire l'augmenter, et leur capa-
cité à évoluer dorénavant vers les développements mixtes souhaités.
Méthode de travail
L'exemple souligne la difficulté à mener à bien un projet autoroutier d'envergure
lorsque des procédures de démocratie directe permettent aux habitants de peser assez
lourdement dans les décisions . Mais il a aussi le mérite de montrer, par la qualité d'in-
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Population dans le bassin franco-valdo-genevois
Taux de croissance
1980-1990
Résidents
en 1990
1 000
85'500
170 000
La région transfrontalière de l'aggloméra-
tion genevoise contient une concentration
d'habitants au centre (Genève) une large
couronne rurale à croissance faible dans les
deux dernières décennies (notamment en
Suisse la ceinture agricole genevoise) et côté
français des pôles de forte croissance
(Ferney-Voltaire et Annemasse).
Un bourgeonnement résidentiel actif et à
faible densité (gris clair) entoure le secteur
	
. •
stabilisé.
La carte illustre une maîtrise de l'urbanisation nouvelle dans la zone dédiée depuis plus de vingt ans à
l'agriculture dans la plaine genevoise.
Dans les zones claires, la structure générale de population ne bouge pas (le nombre d'habitants est main-
tenu), mais un nombre croissant de nouveaux urbains occupe le périurbain éloigné.
Dans le même temps, l'emploi sur Genève s'est fortement développé.
Document établi en 1996 pour la révision du Plan Directeur, source :DTPE, Genève .
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Parking-relais de l'Etoile situé sur l'aboutissement d'un des embranchements de l'évitement
de Plan-les-Ouates, Carouge-Lancy, Genève-sud .
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tégration réalisée, combien souvent, on ne réagit pas assez à la dégradation de la qua-
lité des milieux qui va avoir lieu, combien on est tolérant vis à vis de la nuisance bruit
ou de la rupture des fonctionnements existants . Denrée rare en Suisse, le territoire agri-
cole de plaine est traitée avec beaucoup de soin . Mais les zones de repos de fin de
semaine des citadins français réclament bien, même si l'abondance des territoires agri-
coles est plus forte chez nous, des précautions semblables.
Ce qui pouvait faire figure d'exception il y a une décennie, protéger les zones agricoles,
boisées et naturelles du péri-urbain, risque de devenir monnaie courante, non plus seu-
lement en région parisienne, mais pour les villes moyennes qui veulent à leur tour, non
seulement ne plus parcelliser leur territoire mais au contraire le recoudre et lui retrou-
ver une intégrité et une qualité de paysage.
Dans cette optique, la méthode de travail choisie à Genève, montre un temps fort, le
moment où les responsables du projet ont classé prioritairement la défense de l'homme
et ont du coup décidé de traiter de façon particulièrement lourde et coûteuse les nui-
sances . Et, malgré leurs bonnes intentions, il a encore fallu une pression supplémen-
taire de la part des représentants des habitants, pour que le projet trouve sa forme défi-
nitive.
Des circonstances qui obligent à plus de modernité
Il faut enfin peut-être voir dans cette difficulté à créer l'autoroute de contournement,
une des raisons qui motive l'effort très important que Genève effectue désormais pour
encourager les transports publics et les modes alternatifs, et s'efforcer ainsi de dimi-
nuer la pollution atmosphérique dans les secteurs les plus denses de la ville . C'est une
pratique que l'on retrouve dans d'autres agglomérations helvétiques, et qui certaine-
ment les situent en pointe des bonnes pratiques pour mettre en oeuvre de façon volon-
tariste une politique complémentaire entre transports collectifs et individuels.
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Personnes nous ayant reçu, Genève :
Madame Marie-Louise RAMSEYER, Centre de documentation, DAEL (Département de
l'Aménagement, de l'Equipement et du Logement), République et Canton de Genève.
Tél : 022 327 49 15
Monsieur Jacques PERNET, Ingénieur au service des routes nationales, DAEL
(Département de l'Aménagement, de l'Equipement et du Logement), Direction du Génie
civil, République et Canton de Genève.
République et Canton de Genève, DAEL (Département de l'Aménagement, de l 'Equipement
et du Logement), Rue David-Dufour 5, Case postale 22, 1211 Genève 8.
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